
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

Verbale della Deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2008 
 
OGGETTO:  L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 ed art. 29 e 

seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato 
– ACQUE VERONESI scarl.: Approvazione del Piano Operativo 
Triennale – Programmazione degli interventi 2009–2011, del relativo 
Piano Economico Finanziario ed approvazione delle nuove tariffe 
per l’anno 2009. 

 
L’anno duemilaotto, il giorno ventidue, del mese di dicembre, alle ore quindici e  
trenta, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio ZAI - Quadrante Europa di Via 
Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito 
Territoriale Ottimale “Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO 
Veronese, prot. n. 1840.08 dell’11 dicembre 2008. 
Presiede la riunione il Presidente Pietro Robbi, il quale, effettuate le procedure di 
registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la 
regolarità della seduta, invita l’Assemblea a trattare la proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto sopra riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione 
del personale degli uffici. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                    F.to Pietro Robbi 
 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 
23/12/2008 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’Autorità, nella sede 
della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 23/12/2008 

Servizio affari generali e legali 
F.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ in seguito a 
pubblicazione sul sito ed all’albo pretorio dell’AATO Veronese, nonché all’albo pretorio 
della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì ________________ 

IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
 

Deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2008 
 

OGGETTO:   L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 ed art. 29 e 
seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato 
– ACQUE VERONESI scarl.: Approvazione del Piano Operativo 
Triennale – Programmazione degli interventi 2009–2011, del relativo 
Piano Economico Finanziario ed approvazione delle nuove tariffe 
per l’anno 2009. 

 
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

PREMESSO:  

• che in data 4 febbraio 2006 l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ha 
affidato, giuste deliberazioni di Assemblea n. 1/2006 e n. 2/2006, esecutive, la 
gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO Veronese alle due società Acque 
Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi S.p.A.; 

• che successivamente, in data 15 febbraio 2006, sono state sottoscritte le due 
Convenzioni tra l’AATO Veronese ed i suddetti gestori del servizio idrico integrato; 

• che la citata Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, all’art. 15 ”Piano 
Operativo Triennale – Programmazione degli interventi del Piano d’Ambito”,  
stabilisce che il Gestore sottoponga annualmente il Piano Operativo Triennale 
all’approvazione dell’Autorità d'Ambito, ivi riportando gli investimenti del Piano 
d’Ambito che propone realizzare nel triennio successivo; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con 
particolare riferimento all’art. 128, comma 11, che detta disposizioni relative 
all’adozione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del programma triennale e 
gli elenchi annuali dei lavori; 

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1021/IV del 9 giugno 
2006, recante disposizioni relative alla procedura per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici;  
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27, “Disposizioni generali in materia di 
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, 
così come modificata dalla Legge Regionale 20 luglio 2007, n. 17, che classifica i lavori 
di competenza dell’Autorità d'Ambito tra i “lavori di interesse regionale”; 

CONSIDERATO che l’Assemblea d'Ambito, con Deliberazione n. 2 del 28 gennaio 
2008, esecutiva, ha disposto che lo strumento della programmazione triennale delle 
opere pubbliche dell’Autorità d’Ambito Veronese sia individuato nel documento “Piano 
operativo triennale” che le società di gestione sono tenute a predisporre e sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea ai sensi del citato art. 15 della Convenzione di 
gestione; 

CONSIDERATO inoltre che la medesima Deliberazione n. 2/2008 ha proceduto ad 
assegnare, in analogia con la suddivisione delle funzioni degli enti locali, la titolarità 
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delle funzioni di approvazione della pianificazione e della programmazione degli 
interventi relativi al Servizio Idrico Integrato agli organi istituzionali dell’AATO 
Veronese, stabilendo che: l’Assemblea approvi la pianificazione degli interventi, il 
Consiglio di Amministrazione approvi i progetti preliminari relativi agli interventi inseriti 
nella pianificazione di ambito, il Direttore ne approvi i progetti definitivi; 

RICHIAMATA la nota della Regione Veneto del 10 ottobre 2008, conservata al 
Protocollo AATO n. 1576 del 21 ottobre 2008 che ricorda l’iter cronologico 
procedimentale della Programmazione Triennale che ciascuna amministrazione 
intraprende ogni anno e che può riassumersi nelle seguenti cinque fasi: 

1. Redazione: entro il 30 settembre (secondo gli schemi tipo pubblicati dal 
DM n. 1021/IV del 9 giugno 2005, art. 1 c. 2); 

2. Adozione: entro il 15 ottobre di ogni anno (da parte dell’organo competente 
secondo i rispettivi ordinamenti); 

3. Pubblicazione: affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede 
dell’amministrazione procedente;  

4. Discussione e Approvazione unitamente al bilancio preventivo; 

5. Trasmissione all’Osservatorio Regionale per l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicità: entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione (Comunicato Autorità 
16/10/2002); 

RICHIAMATO inoltre l’art. 8, comma 2, lettere g) ed h) del vigente Statuto dell’AATO 
Veronese, il quale prevede che l’Assemblea d'Ambito approvi, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, i programmi pluriennali di intervento ed i relativi piani 
finanziari nonché le risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei medesimi 
programmi di intervento; 

RICHIAMATA infine la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione  n. 45 del 23 
ottobre 2008, esecutiva, con la quale è stata adottata, ai sensi dell’art. 128 comma 11 
del Dlgs. 163/06 e del D.M. n. 1021/IV del 9 giugno 2005, la proposta di Piano 
Operativo Triennale 2009-2011 trasmessa dalla società di gestione Acque Veronesi 
Scarl all’AATO Veronese in data 30 settembre 2008 (prot. AATO n. 1473.08) e 
successivamente integrata in data 21 ottobre 2008 (prot. AATO n. 1580.08);  
PRESO ATTO che la suddetta proposta di Piano Operativo Triennale 2009-2011 
adottata dal Consiglio di Amministrazione  dell’AATO Veronese è stata pubblicata, a far 
data dal 24 ottobre 2008, all’Albo pretorio dell’AATO Veronese, del Comune di Verona 
e della Provincia di Verona, sul sito internet dell’AATO Veronese e su quello della 
società di gestione Acque Veronesi Scarl e che di tale pubblicazione si è provveduto a 
darne comunicazione, a mezzo fax, ai Comuni dell’ATO Veronese ed agli organi di 
stampa locali;  

ATTESO che ad oggi, per quanto attiene il Piano Operativo Triennale di Acque 
Veronesi Scarl, sono pervenute alcune richieste di integrazione e che pertanto Acque 
Veronesi Scarl è stata invitata a valutarne l’eventuale modifica; 

ESAMINATA quindi la proposta di Piano Operativo Triennale 2009-2011 ed il relativo 
Piano Economico Finanziario 2009-2011 della società di gestione Acque Veronesi 
Scarl, approvata dal Consiglio di Amministrazione  della stessa Acque Veronesi Scarl 
con delibera n. 50 del 15 dicembre 2008, conservata al protocollo AATO al n. 1873.08 
e che assume la denominazione di allegato 1) al presente provvedimento quale parte 
integrante, formale e sostanziale; 
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PRESO ATTO che Acque Veronesi Scarl, nel corso del triennio 2009-2011, intende 
realizzare interventi per i seguenti importi:  

Programma operativo 
triennale 

2009 - 2011 

ANNO 
2009 
(€) 

ANNO 
2010 
(€) 

ANNO 
2011 
(€) 

TOTALE 
2009-2011 

(€) 

Interventi di carattere Generale 8.938.800 5.800.000 5.300.000 20.038.800

Manutenzioni straordinarie 
Messa a norma impianti 
Telecontrollo 

6.422.000 6.422.000 6.422.000 19.266.000

Interventi Specifici 29.194.103 39.942.753 12.583.260 81.720.116

Sommano 44.554.903 52.164.753 24.305.260 121.024.916

di cui     

Allacciamenti 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000

Contributi Regione Veneto 5.460.837 5.152.818 0 10.613.655

Sommano 8.460.837 8.152.818 3.000.000 19.613.655

     
Importi totali al netto di 
contributi Regione Veneto ed 
Allacciamenti 

36.094.066 44.011.935 21.305.260 101.411.261

CONSIDERATO che, come nel triennio precedente, anche per il triennio 2009-2011 gli 
interventi previsti dal Piano d’Ambito, approvato da questa Assemblea con 
deliberazione 3 del 1° luglio 2005, esecutiva, risultano nel complesso inferiori rispetto a 
quelli previsti da Acque Veronesi Scarl, come risulta dalla tabella di seguito riportata: 

PREVISIONI DI PIANO D’AMBITO 

ANNO autofinanziati 

2009 28.109.018 

2010 23.259.192 

2011 34.806.229 

totale 86.174.439 

PRESO ATTO che dall’esame del Piano Operativo Triennale 2009–2011 e del relativo 
Piano Economico Finanziario risulta che la società Acque Veronesi Scarl, al fine di 
raggiungere l’obiettivo dell’equilibrio economico finanziario della gestione, evidenzia un 
fabbisogno aggiuntivo di risorse economiche, valutato in circa € 9.379.006 per 
l’esercizio 2009; 

RICORDATO CHE:  

• questa Autorità d’Ambito dispone di fondi raccolti negli esercizi precedenti in 
virtù degli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione stabiliti ai sensi 
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dell’art. 141 della L. 388/2000 ed in applicazione della deliberazione CIPE n. 52 
del 4 aprile 2001, così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 93 del 15 
novembre 2001; 

• il citato art. 141 della L. 388/2000 disponeva, in ottemperanza agli obblighi 
derivanti dalla direttiva comunitaria 271/91 CEE, l’aumento delle tariffe di 
fognatura e depurazione in misura pari al 20% delle tariffe in vigore nell’anno 
2001, al fine di reperire risorse per la realizzazione di opere urgenti di fognatura 
e depurazione (c.d. Piano Stralcio); 

• la società Acque Veronesi Scarl ha inserito nel Programma Operativo Triennale 
numerosi interventi appartenenti al piano stralcio per i quali i gestori preesistenti 
non avevano ancora avviato le procedure d’appalto; 

• a partire dall’anno 2007, con l’approvazione della nuova articolazione tariffaria e 
con l’approvazione dei nuovi valori delle tariffe (delibere di Assemblea n. 7/2007 
e n. 8/2007, esecutive) è venuto meno l’obbligo da parte dei gestori di trasferire 
all’Autorità d’Ambito la quota relativa agli incrementi tariffari di cui all’art. 141 
della L. 388/2000, in considerazione del fatto che la responsabilità complessiva 
in merito alla realizzazione degli interventi di cui al piano stralcio è stata 
definitivamente trasferita in capo alle due società di gestione a regime; 

RICORDATO che questa Assemblea d'Ambito, con Deliberazioni n. 8 e n. 9 del 22 
luglio 2007 e n. 5 e n. 6 del 28 gennaio 2008, esecutive, ha stanziato a favore delle 
due società di gestione, i seguenti fondi:  

Fondi incrementi tariffari già 
destinati a sostegno economico AGS SpA Acque Veronesi 

Scarl totali

maggiori ricavi art. 141 L. 388/2000 368.000€           1.873.800€        2.241.800€        
sostegno  interventi urgenti 65.000€             59.529€             124.529€           
totale fondi anno 2007 433.000€           1.933.329€        2.366.329€        
rimborso rate mutui interventi urgenti 216.800€           2.285.602€        2.502.402€        
sostegno  interventi urgenti 426.000€           374.787€           800.787€           
totale fondi anno 2008 642.800€           2.660.389€        3.303.189€        

1.075.800€        4.593.718€        5.669.518€        

18,98% 81,02% 100,00%
totale fondi già impegnati

 
CALCOLATO che, per quanto riguarda l’esercizio 2009 il sostegno economico 
potrebbe essere quantificato come nella tabella che segue, nella quale viene quindi 
calcolato anche lo squilibrio economico residuo:  

Sostegno economico 2009 AGS SpA Acque Veronesi 
Scarl totali

rimborso rate mutui interventi urgenti 216.000€           2.388.426€        2.604.426€        
sostegno  interventi urgenti 350.000€           767.706€           1.117.706€        
totale fondi anno 2009 566.000€           3.156.132€        3.722.132€        
Squilibrio gestionale 1.951.642-€        9.379.006-€        11.330.648-€      
sostegno economico 2009 566.000€           3.156.132€        3.722.132€        

squilibrio residuo 1.385.642-€        6.222.874-€        7.608.516-€        
 



 

 5

VISTO il rendiconto consuntivo 2007 dell’AATO Veronese, approvato con 
Deliberazione di Assemblea n. 7 del 24 novembre 2008, esecutiva, che evidenzia la 
disponibilità di fondi derivanti dagli aumenti tariffari e preso atto che il Consiglio di 
Amministrazione dell’Autorità d’Ambito ne propone, anche per l’anno 2009, il riutilizzo 
per continuare, ai sensi di legge, a sostenere il finanziamento degli interventi urgenti di 
fognatura e depurazione; 

PRESO ATTO che, dai calcoli effettuati, il riutilizzo dei fondi derivanti dagli aumenti 
tariffari del servizio di fognatura e depurazione riconosciuto ad Acque Veronesi Scarl 
può configurarsi, di fatto, come un sostegno economico, in modo che alla società di 
gestione venga riconosciuto parte del fabbisogno finanziario mancante attraverso un 
contributo economico in conto esercizio; 

DATO ATTO che il riconoscimento del sostegno economico sopra descritto consente di 
ridurre gli incrementi che dovrebbero essere applicati per gli adeguamenti della tariffa 
reale media del servizio idrico integrato dell’Area Veronese per l’anno 2009; 

PRESO ATTO CHE, per l’esercizio 2009, il calcolo del sostegno economico a favore di 
Acque Veronesi Scarl sarà il seguente: 

fabbisogno finanziario dichiarato: 9.379.006 

rimborso rate mutui interventi 5%: 2.388.426 
sostegno per interventi urgenti di fognatura e depurazione:   767.706 
totale sostegno economico in conto esercizio 2009: 3.156.132 
 
fabbisogno finanziario residuo da remunerare con 
gli incrementi tariffari: 6.222.874 

VISTO il DM 1 agosto 1996 Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di 
costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato; 

VISTA la raccomandazione n. 1/2001 Disposizioni in materia di articolazione territoriale 
della Tariffa, approvata con deliberazione n. 5 del 10 gennaio 2001 del Comitato di 
Vigilanza per l’uso delle Risorse Idriche presso il Ministero dell’Ambiente; 

ESAMINATO il prospetto riepilogativo dei nuovi valori tariffari di Acque Veronesi Scarl,  
allegato 2) al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e 
sostanziale, contenente i valori delle tariffe relative alla nuova articolazione di ambito 
per i comuni attualmente gestiti dall’Azienda: 

• Lessinia: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, San 
Mauro di Saline, Sant’Anna d’Alfaedo, Velo Veronese; 

• Comuni già AGSM Verona SpA: Buttapietra, Fumane, Grezzana, San Martino 
Buon Albergo, Verona; 

• Comuni già di Acque Vive Srl: Sommacampagna, Sona; 

• Comuni già di CISIAG SpA: Albaredo d’Adige, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, 
Boschi Sant’Anna, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di 
Guà, Terrazzo, Veronella, Zimella; 

• Comuni già di CAMVO SpA: Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, 
Isola Rizza, Oppeano, Ronco all’Adige, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di 
Morubio, Sanguinetto;   

• Comuni già CISI SpA: Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, 
Nogara, Nogarole Rocca, Palù, Povegliano Veronese, Sorgà, Trevenzuolo, 
Vigasio, Villafranca di Verona e Zevio; 
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• Comuni già del Consorzio Le Valli: Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, 
Monteforte d’Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, 
Vestenanova; 

• Altri comuni in economia: Badia Calavena, Belfiore, Bussolengo, Marano di 
Valpolicella, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Pietro in Cariano, 
Villa Bartolomea; 

RICORDATO inoltre che:  

• già nel Piano di Ambito dell’ATO Veronese era stato previsto che l’applicazione 
della tariffa unica di Ambito Territoriale avrebbe comportato ampie variazioni 
delle tariffe applicate dalle gestioni preesistenti, dovute in parte alla diversità 
morfologica delle zone territoriali ed in parte alla mancata applicazione da parte 
dei gestori preesistenti di alcune componenti della tariffa dei servizi idrici; 

• il Metodo normalizzato introduce comunque una relazione tra gli incrementi 
tariffari ed il miglioramento della qualità del servizio erogato all’utenza, 
collegando le variazioni della tariffa reale media alla realizzazione di 
investimenti da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato; 

• l’Assemblea d'Ambito, in sede di approvazione delle tariffe per l’anno 2008 
aveva ritenuto opportuno che, in applicazione dei principi generali indicati dal 
Comitato di Vigilanza per l’uso delle Risorse Idriche presso il Ministero 
dell’Ambiente, allo scopo di rendere gli incrementi tariffari socialmente più 
sostenibili ed in un’ottica di solidarietà tra le amministrazioni aderenti all’Ambito 
Territoriale Ottimale Veronese, si procedesse ad allineare i singoli schemi 
tariffari preesistenti alla media della tariffa di ambito in un periodo di durata pari 
a sei anni, aumentando progressivamente le tariffe inferiori a quella di piano, e 
riducendo proporzionalmente le tariffe che risultassero superiori a quella media 
di piano; 

RICHIAMATE:  

• la Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 11 del 24 novembre 2008, esecutiva, 
di approvazione dei correttivi per i nuclei familiari da 5 persone e più attraverso 
un aumento degli scaglioni di consumo per 25m3 per ogni componente 
familiare fiscalmente a carico in più oltre le quattro persone;  

• la Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24 novembre 2008, esecutiva, 
di approvazione della costituzione di un fondo di solidarietà sociale da destinare 
a sostegno delle famiglie e alle utenze più deboli e svantaggiate che si 
trovassero in difficoltà economica e non riuscissero a fare fronte al pagamento 
delle bollette del servizio idrico integrato;  

VISTE le deliberazioni in materia di articolazione tariffaria del Comitato Interministeriale 
Prezzi n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, e la n. 26 del 11 luglio 1975; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, con 
particolare riferimento alla Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche, che abroga la legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse 
idriche; 
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VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 Disposizioni in materia di risorse 
idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 

PRESO ATTO inoltre che i comuni di Caldiero, Castel d’Azzano, Colognola Ai Colli, 
Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Selva di Progno e Tregnago, nonostante 
l’intimazione, deliberata in sede di Assemblea d'Ambito del 28 gennaio 2008 
(deliberazione n. 5/2008, esecutiva), non hanno ancora provveduto a trasferire la 
gestione del Servizio Idrico Integrato alla società di gestione a regime, in contrasto alle 
disposizioni normative di settore nonché con quanto deliberato dall’Assemblea 
d’Ambito con proprie Deliberazioni n. 1/2006 e n. 10/2006, esecutive; 

RICHIAMATO l’articolo 12, comma 2ter della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, 
modificato con legge regionale 16 agosto 2007, n. 20, il quale dispone che “A garanzia 
di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di 
uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di 
conservazione del patrimonio idrico, ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modificazioni, tutte le Autorità d’ambito provvedono con una quota di contribuzione, 
individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i 
vari settori d’impiego dell’acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non 
inferiore al tre per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all’anno precedente, è 
trasferita alla Regione del Veneto da ciascuna Autorità d’ambito entro il 31 gennaio di 
ogni anno.” 
 
PRESO ATTO che, su tutto il territorio regionale, solo l’Autorità d’Ambito Veronese ha 
ottemperato all’obbligo legislativo di cui al punto precedente, e che l’ammontare del 
fondo così costituito nel 2008 è presumibilmente di € 1.329.636, di cui € 276.690 per 
l’Area del Garda e € 1.052.946 per l’Area Veronese; 
 
RICHIAMATO ancora il citato art. 12, comma 2ter, il quale stabilisce che le somme 
raccolte sono destinate alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, 
per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del 
territorio montano; 
 
RITENUTO, comunque, conforme alla ratio della norma regionale riutilizzare i fondi 
raccolti nel 2008 direttamente a favore del territorio montano dell’ATO Veronese, 
provvedendo al finanziamento di un primo elenco di opere finalizzate alla riduzione 
delle principali criticità specifiche del sistema idrico integrato nei territori montani, che 
verranno individuati da ciascuna delle due società di gestione entro il mese di marzo 
2009 e sottoposte all’esame ed all’approvazione di questa Autorità d’Ambito in modo 
da evidenziare con maggior dettaglio le reali necessità e l’ammontare complessivo 
degli interventi necessari; 
 
CONSIDERATO che le comunità montane del nostro territorio sono state entrambe 
commissariate, in vista della loro liquidazione, per cui risulta opportuno, per rendere 
immediatamente efficace ed operativa la presente decisione, che siano le società di 
gestione medesime a realizzare gli interventi strutturali individuati secondo le modalità 
descritte al punto precedente; 
 
CONSIDERATO, inoltre, poco opportuno, nell’odierno clima generale di crisi 
economica, procedere all’aumento tariffario per la montagna anche nel 2009, ritenendo 
più congruo comprendere le criticità del territorio montano nella pianificazione generale 
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di ambito, dando alla soluzione delle citate criticità la necessaria priorità realizzativa 
all’interno dei singoli programmi operativi triennali; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

VISTI i pareri resi dal Direttore dell’AATO Veronese, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Pietro Robbi; 

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti n. 52, per abitanti rappresentati n. 601.436; 
- Voti favorevoli n. 52, per abitanti rappresentati n. 601.436; 
- Astenuti n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000; 
- Contrari n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante chiamata 
nominale/alzata di mano; 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto 
segue: 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 128 comma 11 del Dlgs. 163/06, del D.M. n. 
1021/IV del 9 giugno 2005 ed ai sensi dell’art. 15 della Convenzione di gestione del 
servizio idrico integrato, il Piano Operativo Triennale 2009-2011 ed il Piano 
economico finanziario 2009–2011 della società di gestione Acque Veronesi Scarl, 
nonché la proposta di allineamento della tariffa a quella di regime, documentazione 
che assume la denominazione di allegato 1) al presente provvedimento quale parte 
integrante, formale e sostanziale. 

2. DI AUTORIZZARE il sostegno economico in conto esercizio 2009 pari ad 
€ 3.156.132 a favore della medesima società Acque Veronesi Scarl, mediante 
l’utilizzo dei fondi derivanti dagli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione 
di cui all’art. 141 della legge 388/2000, al fine di contenere gli aumenti tariffari 
necessari per garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione del servizio 
idrico integrato dell’area gestionale veronese. 

3. DI INCARICARE le società di gestione di redigere, entro il mese di marzo 2009, un 
piano di opere urgenti relativo al territorio montano di propria competenza, al fine di 
eliminare le criticità specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei servizi e 
parità di trattamento; il piano di opere urgenti sarà sottoposto all’esame ed alla 
approvazione dell’Autorità d’ambito e sarà inizialmente finanziato mediante i fondi 
derivanti dagli incrementi delle tariffe operati nell’anno 2008 ai sensi dell’art. 12, 
comma 2ter della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.  

4. DI UTILIZZARE il gettito derivante dagli incrementi tariffari destinato a contributo 
alle comunità montane già disposto per l’anno 2008 – accertata presumibilmente in 
€ 1.052.946 - come fonte di primo finanziamento delle opere di cui al punto 3. del 
presente dispositivo, al fine di contenere ulteriormente gli incrementi tariffari 
necessari a garantire l’equilibrio economico e finanziario della gestione. 
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5. DI DISPORRE che, per l’anno 2009, l’incremento tariffario destinato a contributo 
alle comunità montane di cui al citato art. 12, comma 2ter della legge regionale 
5/1998 venga congelato, in attesa che siano fornite, dalle autorità competenti, 
indicazioni più chiare ed esaurienti in materia. 

6. DI PRENDERE ATTO che le singole componenti delle tariffe della nuova 
articolazione tariffaria di ambito, per effetto degli adeguamenti di cui ai punti 
precedenti, assumono, nell’Area gestionale Veronese, i nuovi valori riportati nella 
tabella dell’allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante, formale e 
sostanziale. 

7. DI DISPORRE l’applicazione delle nuove tariffe di cui al precedente punto 6. del 
presente dispositivo a far data dal 1° gennaio 2009. 

8. DI RIBADIRE alle amministrazioni locali di Caldiero, Castel d’Azzano, Colognola Ai 
Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Selva di Progno e Tregnago l’intimazione 
al trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato alla società Acque 
Veronesi Scarl, riconfermando, altresì, il mandato al Consiglio di Amministrazione 
dell’AATO Veronese ad agire in tutte le sedi ritenute opportune a garantire 
l’applicazione di quanto disposto da questa Assemblea con proprie Deliberazioni n. 
1/2006 e n. 10/2006, esecutive. 

9. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’estratto della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 

10. DI DARE AMPIA DIFFUSIONE sugli organi di stampa dell’avvenuta approvazione 
del nuovo piano operativo triennale e dei nuovi valori della tariffa del Servizio Idrico 
Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Veronese - Area Veronese.  

Verona, li 22 dicembre 2008 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 F.to Ing. Luciano Franchini F.to Pietro Robbi  
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AATO VERONESE 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 

 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 3 del 22 dicembre 2008 
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Oggetto: L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 ed art. 29 e seguenti 
della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato – ACQUE 
VERONESI scarl.: Approvazione del Piano Operativo Triennale – 
Programmazione degli interventi 2009–2011, del relativo Piano 
Economico Finanziario ed approvazione delle nuove tariffe per l’anno 
2009. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, lì 18 dicembre 2008 

 Il Direttore 
 F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
__________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, 18 dicembre 2008 

 

 
 Il Direttore 
 F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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1. PREMESSA 

Acque Veronesi ha predisposto una prima proposta di Piano Operativo Triennale 

2009/2011 (di seguito Piano), che è stata approvata, unitamente al relativo Piano 

Economico Finanziario Triennale, con delibera n.35 del 26/09/2008 dal CdA della 

Società e trasmessa ad AATO Veronese conformemente alle tempistiche previste dalla 

convenzione tra AATO ed Acque Veronesi per la gestione del Servizio Idrico Integrato 

(e modificate come da nota AATO n. 481 del 14.04.2008).  

A seguito delle osservazioni inoltrate dall’AATO Veronese inerenti la prima proposta di 

Piano, Acque Veronesi ha provveduto a revisionare il volume complessivo degli 

investimenti così da allinearlo alle previsioni di Piano d’Ambito.  

La nuova proposta di Piano è stata è stata approvata, con delibera n. 41 del 20.10.2008 

dal CdA della Società ed è stata altresì adottata dall’Autorità d’Ambito con delibera n. 

45 del 23.10.2008. Nella fase di pubblicazione di tale proposta sono giunte ad Acque 

Veronesi ed all’Autorità d’Ambito, da parte di Comuni, alcune segnalazioni di interventi 

urgenti che hanno indotto la Società a modificare la proposta di Piano Operativo 2009-

2011. La nuova proposta è stata approvata con delibera n. 50 del 15.12.2008 dal Cda 

della Società, ed individua gli investimenti del Piano d’Ambito (elaborato dall’Autorità 

d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed allegato alla Convenzione che sancisce 

l’affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. dell’erogazione del servizio idrico) che la 

Società intende realizzare nel triennio 2009-2011. 

2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO 

Il Piano è suddiviso in tre allegati come descritto di seguito: 

 

Allegato 1: sono riportati gli interventi che verranno realizzati direttamente da Acque 

Veronesi ed inerenti ai Comuni già gestiti; i relativi investimenti rientrano nel Piano 

Economico Finanziario della stessa. 

Tale allegato è ulteriormente suddiviso in: 

� Allegato 1.a: Interventi Generali  

� Allegato 1.b: Interventi di manutenzione straordinaria, messa a norma, 

telecontrollo  

� Allegato 1.c: Interventi Specifici 

 

Allegato 2: sono riportati gli interventi relativi agli stessi Comuni di cui sopra che 

verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi 
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(progettazione, coordinamento ecc.); i relativi investimenti non rientrano nel Piano 

Economico Finanziario della stessa. 

 

Allegato 3: sono riportati gli interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società 

(Caldiero, Castel d’Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto, Lavagno, Selva 

di Progno, Tregnago); i relativi investimenti rientrano nel Piano Economico della stessa 

(e sono stati stimati genericamente sulla base del Piano degli Investimenti e del Piano 

Economico Finanziario di Piano d’Ambito). 

 

Il Piano è presentato secondo i seguenti titoli: 

• indicazione del Comune in cui ricade l’intervento; 

• indicazione dei codici dell’intervento (codice progressivo nel Piano + macroarea 

di Piano d’Ambito + codice dell’intervento di Piano d’Ambito); 

• titolo / descrizione dell’intervento; 

• livello attività raggiunto; 

• importo complessivo dell’intervento; 

• importo dell’eventuale contributo a fondo perduto; 

• importo delle prestazioni/opere realizzate negli anni precedenti al triennio di 

riferimento (consuntivo 2007 e stima del consuntivo 2008); 

• importo delle prestazioni/opere da realizzare in ciascun anno del triennio di 

riferimento; 

• importo delle prestazioni/opere eventualmente non realizzabile al triennio di 

riferimento; 

3. METODOLOGIA 

Il presente Piano costituisce un aggiornamento del precedente Piano Operativo 2008 – 

2010 già approvato dall’Assemblea d’Ambito dell’AATO Veronese con Delibera n.6 del 

28 Gennaio 2008. 

Nei seguenti punti è descritta la metodologia utilizzata per la predisposizione del piano. 

3.1. Interventi che verranno realizzati direttament e da Acque Veronesi (Allegato 1) 

Verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi: 

 

Interventi di carattere generale :  

riguardano  

� gli interventi strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l’attività 
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di ricerca perdite, l’implementazione di sistemi informativi, la realizzazione della 

nuova sede aziendale, etc… Sono stati proposti da ciascuna delle strutture 

aziendali sulla base delle esigenze emerse nel corso dell’attività svolta fino ad 

oggi, e sono stati inseriti nel piano perché ritenuti indispensabili per un efficace 

ed efficiente start-up della Società.  

 

� una serie di studi di fattibilità relativi a nuove segnalazioni provenienti dalle 

strutture aziendali preposte (pianificazione e ingegneria di processo) e/o dagli 

enti locali relative a necessità di estensioni, potenziamenti, adeguamenti di reti 

ed impianti. 

 

Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed 

impianti:  

sono gli interventi stimati necessari per far fronte alle urgenze causate da guasti e 

rotture delle reti e degli impianti gestiti, per l’adeguamento delle strutture alle normative 

per la sicurezza e per l’ambiente infine per la realizzazione di un sistema di telecontrollo 

degli impianti gestiti da Acque Veronesi.  

Sono stati proposti dai responsabili della gestione operativa coadiuvati dalle strutture 

preposte (ingegneria di processo, telecontrollo, sicurezza). 

 

Interventi specifici:  

sono gli interventi di rifacimento delle reti acquedottistiche e fognarie, di estensione del 

servizio a zone non servite, di realizzazione/adeguamento/ potenziamento di reti ed 

impianti.  

Sono stati individuati a partire da: 

� interventi già presenti nell’allegato 1 del Piano 2008-2010; 

� interventi già presenti nell’allegato 2 del Piano 2008-2010 soggetti a 

contributi da parte di terzi, che dovrebbero esser stati realizzati dai gestori 

preesistenti e che verranno invece realizzati da Acque Veronesi (in quanto 

la loro conclusione risulta particolarmente urgente al fine di non 

pregiudicare l’erogazione del contributo). 

3.2. Interventi che verranno realizzati dai gestori  preesistenti in collaborazione con 

Acque Veronesi (Allegato 2) 

Nel Piano sono indicati gli interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in 

collaborazione con Acque Veronesi (progettazione, coordinamento ecc.). 

Sono gli stessi interventi già presenti nell’allegato 2 del Piano 2008-2010, a meno di 
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quelli conclusi e di quelli che verranno invece realizzati da Acque Veronesi. 

3.3. Interventi relativi ai Comuni non ancora gesti ti dalla Società (Allegato 3) 

Nel Piano sono indicati in modo generico gli interventi da realizzare nei comuni non 

ancora gestiti da Acque Veronesi (Caldiero, Castel d’Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, 

Lavagno, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Tregnago).  

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 2009-2011 

4.1. ALLEGATO 1.a - Interventi di carattere general e 

In riferimento alle necessità relative all’avvio della nuova Società di gestione, sono stati 

previsti essenzialmente i seguenti investimenti: 

 

• Situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all’ambiente: 

Interventi di manutenzione ritenuti urgenti e prioritari su impianti e reti del servizio 

idrico a causa di problemi contingenti quali ad esempio presenza di arsenico 

nelle acque potabili, problemi allo scarico di depuratori segnalati dalle autorita’ 

competenti, carenze strutturali di reti ed impianti anche per sopperire a 

mancanza di acqua potabile,…. 

 

• Qualità Ambiente e Sicurezza: 

investimenti per l’acquisto di apparecchi e strumentazioni necessari per la 

sicurezza dei lavoratori (prevenzione e pronto intervento), per le indagini 

ambientali, per la sistemazione delle aree di stoccaggio rifiuti e l’incremento 

dell’efficienza degli impianti gestiti. 

 

• Costruzione S.I.T. (Servizi Informativi Territoriali): 

realizzazione del nuovo SIT aziendale, che permetterà al gestore di consultare, 

aggiornare, rappresentare, analizzare, elaborare tutti i dati e le informazioni 

necessarie per una corretta erogazione del servizio nel rispetto dei principi di 

efficienza, efficacia ed economicità. Il nuovo SIT garantirà la gestione di tutte le 

informazioni relative alle reti di acquedotto e fognatura (localizzazione, tipologia, 

materiale, diametro, anno di posa, ecc.), la gestione di tutte le informazioni 

tecniche, gestionali e storiche relative agli impianti (sorgenti, pozzi, serbatoi, 

potabilizzatori, depuratori, imhoff, impianti di sollevamento, ecc.), la gestione dei 

dati di tipo geografico (topografia, superfici e volumi edificati/edificabili, ecc.). Il 
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nuovo SIT diventerà così uno strumento utilissimo per la pianificazione e la 

progettazione degli interventi, la simulazione del funzionamento delle reti e degli 

impianti mediante la creazione/utilizzo di modelli numerici. 

 

• Telecontrollo – centrale operativa di controllo: 

acquisto di apparecchiature e strumentazioni per la centrale operativa del nuovo 

Sistema di Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione 

centralizzata del funzionamento degli impianti, nonché la trasmissione/ricezione 

dei dati tra i principali  impianti impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.e  

 

• Ricerca Perdite: 

investimenti per l’attivazione di sistemi di monitoraggio delle reti idriche e delle 

reti di raccolta fognaria; finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e delle 

infiltrazioni fognarie che costituiscono uno dei problemi di maggiore interesse nel 

campo della gestione dei sistemi idrici; 

acquisto di strumentazione per la ricerca perdite e la riabilitazione reti acquedotto 

e fognatura. 

 

• Investimenti immateriali 

investimenti relativi alle prestazioni professionali richieste per lo start-up della 

Società (studi, consulenze, etc…)  

 

• Sistemi Informativi Gestionali:  

implementazione dei sistemi organizzativi e gestionali della nuova società, 

nonché dei necessari strumenti informativi, che ne garantiranno l’ottimizzazione 

funzionale, attraverso la concentrazione nella struttura centrale di tutte le attività 

che non richiedono una specifica delocalizzazione sul territorio (gestione del 

personale, servizi legali, approvvigionamenti, contratti, acquisti, progettazione e 

direzione lavori, fatturazione, servizi di marketing, comunicazione e post vendita, 

gestione contabile, amministrativa e finanziaria, controllo di gestione, servizio 

qualità, sicurezza ed ambiente, laboratorio analisi). 

 

• Nuovo Edificio Uffici:  

progettazione e realizzazione di un nuovo edificio in Verona per la nuova sede 

centrale della nuova società, atta ad ospitare gli uffici attualmente siti in un ala 

della sede di Agsm Verona Spa (e decisamente insufficienti per il personale di 

Acque Veronesi); 
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• Implementazione e sostituzione strumentazione per il nuovo laboratorio analisi 

del prodotto:  

aumento e sostituzione della strumentazione per una maggiore automazione, in 

relazione al carico previsto per il bacino d’utenza, nonché realizzazione di un 

nuovo laboratorio analisi in sostituzione dell’attuale ormai carente di spazi sia per 

il personale che per le attrezzature (e di conseguenza comportante problemi di 

sicurezza); 

 

• Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi periferiche:  

piccole sistemazioni delle sedi previste nel Modello Organizzativo della Società. 

 

• Estensioni e Potenziamenti di reti concomitanti a interventi per nuove 

lottizzazioni e/o ad interventi di altri enti:  

sono investimenti che si rendono opportuni/convenienti nel caso in cui, in 

concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di nuovi insediamenti e/o ad 

interventi programmati da altri enti (riasfaltature, reti gas, etc…), risulti opportuno 

prevedere predisposizioni che possono garantire ulteriori future espansioni. 

 

• Allacciamenti:  

sono investimenti coperti dal contributo degli utenti e stimati sulla base dei dati 

provenienti dalla gestione 2008.  

 

• Nuove segnalazioni 

Sono inoltre costituiti da un insieme di studi relativi alle nuove segnalazioni 

provenienti dalle strutture aziendali e dagli enti locali; tali studi serviranno per 

individuare:  

� il carattere di necessita’, urgenza e priorita’ dell’intervento 

� la fattibilita’ tecnica dell’intervento 

� la fattibilita’ economica dell’intervento 

Tali studi costituiranno lo strumento necessario per la programmazione degli 

investimenti del prossimo triennio. 

4.2. ALLEGATO 1.b - Interventi per manutenzioni str aordinarie, messa a norma 

e telecontrollo di reti ed impianti 

Sono interventi che interessano l’intero territorio gestito da Acque Veronesi 

relativamente a: 
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• adeguamenti di reti ed impianti a livelli minimi di servizio 

sono interventi di manutenzione delle reti e degli impianti di acquedotto e 

fognatura, volti al ripristino del servizio in caso di guasti e malfunzionamento 

degli stessi; 

 

• messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti di acquedotto e fognatura: 

in riferimento alla necessità di adeguare gli impianti alle normative tecniche e di 

sicurezza vigenti, sono stati previsti essenzialmente investimenti per il rinnovo e 

l’adeguamento normativo degli impianti (richiesti per soddisfare le normative 

tecniche e di legge vigenti) e per l’adeguamento degli impianti necessari per 

garantire la sicurezza degli operatori; 

 

• apparecchiature e strumentazioni per le sedi periferiche 

investimenti inerenti l’acquisto di strumentazioni e materiali di magazzino da 

ripartire nelle diverse sedi operative, al fine di velocizzare gli interventi di 

ripristino del servizio; 

 

• telecontrollo: 

acquisto di apparecchiature e strumentazioni per il nuovo Sistema di 

Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione centralizzati del 

funzionamento degli impianti nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra 

impianti e centri di controllo; 

4.3. ALLEGATO 1.c - Investimenti di carattere speci fico  

Sono interventi specifici su reti e impianti nei comuni gestiti da Acque Veronesi (già 

presenti nel Piano Operativo Triennale 2008-2010) necessari per la realizzazione / 

ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione.  

 

5. I COSTI DEGLI INTERVENTI DI PIANO 

Ciascun intervento inserito nel Piano Operativo è stato progettato da Acque Veronesi o 

dall’ente/gestore preesistente almeno al livello di Studio di Fattibilità. 

Gli investimenti per gli interventi di Piano comprendono i costi per lavori e forniture 

nonché le cosiddette “somme a disposizione” per le necessità amministrative, tecniche 

o complementari ai lavori principali, ad esclusione solamente dell’IVA in quanto tale 

imposta non rappresenta un onere per la società di gestione, bensì esclusivamente un 
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credito/debito (l’effetto economico collegato agli aspetti finanziari connessi alla gestione 

dell’IVA è stato stimato nel Piano Economico Finanziario nell’ambito delle dinamiche del 

capitale circolante netto). 

 

6. LA RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PIAN O 

La ripartizione annuale degli investimenti all’interno del Piano Operativo risponde al 

criterio dello stato di avanzamento del lavoro, e quindi l’importo dell’intervento indicato 

in ciascun anno e’ riferito alle prestazioni/opere effettivamente realizzate nell’anno (non 

segue pertanto il criterio delle uscite finanziarie). 

Tale importo corrisponde quindi alla quantità di prestazioni/opere che si stima siano 

realizzabili. 

In particolare la ripartizione triennale degli investimenti di carattere specifico è stata 

eseguita tenendo conto: 

 

• dalla stima a finire del livello di attività raggiunto al termine del 2008; 

• delle tempistiche di progettazione e realizzazione degli interventi determinate 

sulla base dell’esperienza cumulata nel corso della gestione del servizio; 

• delle criticità/difficoltà, specifiche su ciascun intervento, riscontrate nel corso del 

2008 (autorizzazioni, espropri, carenza di input, varianti progettuali, etc…); 

 

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi che godono di sostegni economici 

da parte di enti pubblici (contributi da Regione Veneto, sostegni “Piani Stralcio”) le cui 

attività ed importi sono stati schedulati in modo da garantire, per quanto possibile, il 

rispetto dei tempi di messa in esercizio già previsti nel Piano 2008-2010 e comunque in 

modo da non pregiudicare l’erogazione del contributo stesso. 
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7. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI PIANO OPERATIVO 2009/ 2011 

La seguente tabella riepiloga i dati degli interventi previsti nella proposta del piano operativo triennale 2009 – 2011. 

 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
TOTALE POT 

2009-2011

Interventi di carattere Generale 8.938.800€                        5.800.000€                        5.300.000€                        20.038.800€                      

Manutenzioni straordinarie
Messa a norma
Telecontrollo

6.422.000€                        6.422.000€                        6.422.000€                        19.266.000€                      

Interventi Specifici 29.194.103€                      39.942.753€                      12.583.260€                      81.720.116€                      

Sommano 44.554.903€                      52.164.753€                      24.305.260€                      121.024.916€                    
di cui

Allacciamenti 3.000.000€                        3.000.000€                        3.000.000€                        9.000.000€                        

Contributi Regione Veneto 5.460.837€                        5.152.818€                        -€                                   10.613.655€                      

Sommano 8.460.837€                        8.152.818€                        3.000.000€                        19.613.655€                      

Importi totali al netto di contributi 
Regione Veneto ed Allacciamenti

36.094.066€                      44.011.935€                      21.305.260€                      101.411.261€                    

 
 

 
Tab. 1 – Investimenti previsti nel POT 2009-2011 



ALLEGATO 1.a: INTERVENTI GENERALI

COMUNE
N° PROGRESSIVO 
INTERVENTO POT 

2009-2011

MACROAREA DI 
PIANO D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO IMPORTO CONSUNTIVO 2007 
(€)

STIMA IMPORTO 
CONSUNTIVO 2008 (€)

IMPORTO COMPLESSIVO 
TRIENNIO 09-11 (€)

ANNO  2009 ANNO 2010 ANNO 2011

INTERVENTI 
GENERALI

1 MTZ.1 - MTZ.2
SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA E 
DANNO ALL'AMBIENTE

€ 653.340 € 356.900 € 3.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000

INTERVENTI 
GENERALI

2 QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA € 0 € 0 € 595.000 € 195.000 € 200.000 € 200.000

INTERVENTI 
GENERALI

3
E.1-C-01 e
F.1-C-01 

RILEVAMENTO IN CAMPO, VERIFICHE CATASTALI, ANALISI 
FUNZIONALE E COSTRUZIONE SIT INFRASTRUTTURE 
ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE

€ 17.680 € 1.000.000 € 600.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

INTERVENTI 
GENERALI

4
E.2-C-01 e 
F.2-C-01

SISTEMI DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO - CENTRALE 
OPERATIVA DI CONTROLLO

€ 153.152 € 330.000 € 450.000 € 250.000 € 200.000 € 0

INTERVENTI 
GENERALI

5

D.2-C-23 e C.4-C-
02 e C.4-C-03 e 
C.4-C-04 e C.4-C-
05 e C.4-C-06

ATTIVITA' DI RICERCA PERDITE E RIABILITAZIONE RETI ED IMPIANTI € 122.392 € 154.235 € 580.000 € 180.000 € 200.000 € 200.000

INTERVENTI 
GENERALI

6 INVESTIMENTI IMMATERIALI € 982.682 € 345.000 € 650.000 € 450.000 € 100.000 € 100.000

INTERVENTI 
GENERALI

7
SISTEMI INFORMATIVI E GESTIONALI SEDE CENTRALE E SEDI 
PERIFERICHE

€ 241.969 € 355.000 € 1.129.300 € 529.300 € 300.000 € 300.000

INTERVENTI 
GENERALI

8 NUOVO EDIFICIO UFFICI € 19.380 € 68.620 € 2.800.000 € 2.500.000 € 300.000 € 0

INTERVENTI 
GENERALI

9
IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTAZIONE 
LABORATORIO ANALISI PER CONTROLLO QUALITÀ DEL PRODOTTO

€ 0 € 170.000 € 370.000 € 170.000 € 100.000 € 100.000

INTERVENTI 
GENERALI

10 ADEGUAMENTO STRUTTURE E ARREDI SEDI PERIFERICHE € 0 € 144.920 € 200.000 € 100.000 € 50.000 € 50.000

INTERVENTI 
GENERALI

11

INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: ESTENSIONI E 
POTENZIAMENTI CONCOMITANTI A INTERVENTI PER NUOVE 
LOTTIZZAZIONI E/O IN CONCOMITANZA AD INTERVENTI DI ALTRI 
ENTI

€ 0 € 100.000 € 450.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000

INTERVENTI 
GENERALI

12 ALLACCIAMENTI € 1.226.963 € 3.000.000 € 9.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000

INTERVENTI 
GENERALI

13 VR/2 + VR/3

B.4-C-10 + B.4-C-
11 +
C.4-C-02 + C.4-C-
03

APPROFONDIMENTI TECNICI ED ECONOMICI PER RIFACIMENTI / 
RISTRUTTURAZIONI / ESTENSIONI DI RETI ED IMPIANTI 
ACQUEDOTTO / FOGNATURA NEL DISTRETTO MONTANO

€ 44.000 € 44.000

INTERVENTI 
GENERALI

14
VR/2 + VR/3 + 

VR/4

B.4-C-10 + B.4-C-
11 + B.4-C-12 +
C.4-C-02 + C.4-C-
03 + C.4-C-04

APPROFONDIMENTI TECNICI ED ECONOMICI PER RIFACIMENTI / 
RISTRUTTURAZIONI / ESTENSIONI DI RETI ED IMPIANTI 
ACQUEDOTTO / FOGNATURA NEL DISTRETTO PEDEMONTANO

€ 80.500 € 80.500

INTERVENTI 
GENERALI

15
VR/4 + VR/5 + 

VR76

B.4-C-12 + B.4-C-
13 + B.4-C-14 +
C.4-C-04 + C.4-C-
05 + C.5-C-06

APPROFONDIMENTI TECNICI ED ECONOMICI PER RIFACIMENTI / 
RISTRUTTURAZIONI / ESTENSIONI DI RETI ED IMPIANTI 
ACQUEDOTTO / FOGNATURA NEL DISTRETTO PIANURA

€ 90.000 € 90.000

INTERVENTI GENERALI 3.417.558                        6.024.675                        20.038.800                      8.938.800                        5.800.000                        5.300.000                        

POT 2009 - 2011

PIANO INTERVENTI 2009 / 2011



PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 1.b: MANUTENZIONI STRAORDINARIE / MESSA A NORMA / TELECONTROLLO

COMUNE
N° PROGRESSIVO 
INTERVENTO POT 

2009-2011
CODICE AATO TITOLO INTERVENTO

IMPORTO 
CONSUNTIVO 2007 

(€)

STIMA IMPORTO 
CONSUNTIVO 2008 

(€)

IMPORTO COMPLESSIVO 
TRIENNIO 09-11 (€)

ANNO  2009 ANNO 2010

\ 1 MTZ.1
ADEGUAMENTI A LIVELLO DI ESERCIZIO MINIMO E OTTIMIZZAZIONE 
RETI E IMPIANTI

€ 3.305.900 € 12.900.000 € 4.300.000 € 4.300.000

\ 2 MTZ.1 - MTZ.2
MESSE A NORMA INERENTI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
ACQUEDOTTO E FOGNATURA

€ 750.000 € 4.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000

\ 3 \ APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE PER SEDI PERIFERICHE € 0 € 366.000 € 122.000 € 122.000

\ 4 E.2-C-01 e
F.2-C-01

SISTEMI DI TELECONTROLLO SU IMPIANTI ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA

€ 355.000 € 1.500.000 € 500.000 € 500.000

MANUTENZIONI STRAORDINARIE / MESSA A NORMA / TLC -                       4.410.900            19.266.000                6.422.000                  6.422.000                  

POT 2009 - 2011



PIANO INTERVENTI 2009 / 2011
ALLEGATO 1.c: INTERVENTI SPECIFICI

COMUNE

N° 
PROGRESSIVO 

INTERVENTO POT 
2009-2011

MACROARE
A DI PIANO 
D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO LIVELLO ATTIVITA' 
RAGGIUNTO

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

(€)

IMPORTO 
CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 
(€)

IMPORTO 
CONSUNTIVO 

2007 (€)

STIMA 
IMPORTO 

CONSUNTIVO 
2008 (€)

ANNO  2009 ANNO  2010 ANNO  2011
RESIDUO 

ANNI 
SUCCESSIVI

ATTIVITA' OBIETTIVO 2009

BADIA CALAVENA 1 VR/3 B.1-B-45
Realizzazione condotte fognarie al servizio del 
capoluogo

PP 1.400.000 20.000 41.740 1.338.260

BADIA CALAVENA A.1-B-22

VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2:
- Realizzazione di condotte acquedottistiche assenti 
presso le contrade Gonzo, Gambari, Cuneghi, Saladi, 
Burgagnani, Pernigo, Prè

BOSCO CHIESANUOVA 2 VR/2 A.2-A-02
Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, 
Merli, Tecle e Squaranton

PD 303.000 15.000 288.000
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

BOSCO CHIESANUOVA 3 VR/2 A.2-A-02
Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della 
lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di 
acqua potabile del Comune di Bosco

PD 372.000 372.000
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

BOSCO CHIESANUOVA 4 VR/2 B.1-A-73 Stralcio
Allacciamento contrada Grobbe al collettore della 
Lessinia

SF 269.000 25.000 244.000 PP+PD+PE

BOSCO CHIESANUOVA 5 VR/2 B.1-A-73 Stralcio
Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo 
e primi interventi urgenti

SF 100.000 100.000
PP Generale+Conclusione 
primi interventi urgenti

CERRO VERONESE 6 VR/2 B.1-C-62
* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase 
(progetto e primi interventi urgenti sulla rete del 
capoluogo)

SF Generale
+

Primi Interventi 
urgenti

250.000 150.000 100.000
PP Generale+Conclusione 
primi interventi urgenti

ERBEZZO 7 VR/2 A.2-A-02
Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di 
adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune 
di Erbezzo)

SF 200.000 32.000 168.000 PP+PD+PE

ERBEZZO 8 VR/2 B.2-A-35 Stralcio
Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di 
completamento della rete fognaria del Comune di 
Erbezzo

SF Generale
+

Primi Interventi 
urgenti

140.000 40.000 80.000 20.000
PP Generale+Conclusione 
primi interventi urgenti

FUMANE

VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2:
- Separazione rete fognaria di Breonio
- Realizzazione del collettore per il trasferimento delle acque 
reflue delle frazioni Breonio e Gorgusello al depuratore di Molina
- Potenziamento impianto di depurazione di Molina
- Realizzazione rete fognaria nella località Casterna

FUMANE 9 VR/2 A.1-A-03 Estensione rete acquedotto in località Urì a Mazzurega SF 80.000 80.000
PP+PD+PE+Gara+Conclusi
one Lavori

GREZZANA 10 VR/2
A.3-A-11 +
A.3-A-08

Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 
3° stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; 
condotta Nesente - Grezzana)

PE 2° Stralcio
PD 3° Stralcio

1.356.000 628.505 300.000 1.056.000
PE 3° Stralcio+Inizio lavori 
2° Stralcio

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
PP=Progetto Preliminare
PD=Progetto Definitivo
PE=Progetto Esecutivo



COMUNE

N° 
PROGRESSIVO 

INTERVENTO POT 
2009-2011

MACROARE
A DI PIANO 
D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO LIVELLO ATTIVITA' 
RAGGIUNTO

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

(€)

IMPORTO 
CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 
(€)

IMPORTO 
CONSUNTIVO 

2007 (€)

STIMA 
IMPORTO 

CONSUNTIVO 
2008 (€)

ANNO  2009 ANNO  2010 ANNO  2011
RESIDUO 

ANNI 
SUCCESSIVI

ATTIVITA' OBIETTIVO 2009

GREZZANA 11 VR/2 B.1-A-71
Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, 
Busoni e Corso

PE 900.000 900.000 40.989 200.000 659.011 Gara+Inizio Lavori

GREZZANA 12 VR/2
B.1-A-25 +
B.1-A-80

* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio PP 1.340.000 4 9.274 10.726 300.000 980.000 PD+PE+Gara+Inizio Lavori

GREZZANA 13 VR/2 B.1-A-79 * Fognatura Frazione di Orsara PP 200.000 4.000 6.000 190.000
PD+PE+Gara+Conclusione 
Lavori

GREZZANA 14 VR/2 B.4-C-10d
* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, 
Rupiano

PP 2.500.000 74.193 55.807 100.000 2.270.000 PD+PE+Gara+Inizio Lavori

GREZZANA

VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2:
- Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a 
servizio della frazione Azzago e zone limitrofe: 1° Stral cio
- Adeguamento degli sfioratori a servizio del collettore 
fognario acque miste Valpantena nel comune di Grezzana

GREZZANA 15 VR/2 A.2-A-02 Stralcio
Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in 
Via Asiago Comune di Grezzana

PP 150.000 150.000
PD+PE+Gara+Conclusione 
Lavori

LESSINIA
(BOSCO CHIESANUOVA, CERRO 
VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, 
SANT'ANNA D'ALFAEDO)

16 VR/2 D.2-A-08 * Rifacimento del collettore fognario Valpantena

SF Generale
+

Conclusione lavori 
1° Stralcio 
"Carrara"

14.000.000 15.810 677.000 250.000 2.000.000 2.300.000 8.757.190
PP Generale+PD 
Generale+PE Generale

MARANO DI VALPOLICELLA 17 VR/2 D.2-A-22
Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti 
acquedotto nella frazione di Purano

SF 280.000 65.000 215.000 PP+PD+PE

NEGRAR 18 VR/2 B.1-A-20 Costruzione collettore fognario di Fane PD 568.000 20.000 50.000 498.000 PE

NEGRAR 19 VR/2 A.1-A-06 Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e  3° Stralcio PP 472.000 280.000 192.000 PD+PE+Gara+Inizio Lavori

NEGRAR 20 VR/2 B.4-C-10 Stralcio
Realizzazione rete fognaria e depuratore per la frazione 
di Mazzano e realizzazione rete fognaria e depuratore 
per la frazione di Montecchio

PE 1.710.000 50.000 600.000 600.000 460.000 Gara+Inizio Lavori

NEGRAR

VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2:
- Costruzione collettore Torbe-Prun e della rete fognaria 
nella fraz. di Prun - 2° e 3° Stralcio
- Estensione rete idrica S. Peretto 1° Stralcio

NEGRAR 21 VR/2 B.1-C-126 Realizzazione rete fognaria in Via Volpare PE 95.000 95.000 Conclusione Lavori

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
PP=Progetto Preliminare
PD=Progetto Definitivo
PE=Progetto Esecutivo



COMUNE

N° 
PROGRESSIVO 

INTERVENTO POT 
2009-2011

MACROARE
A DI PIANO 
D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO LIVELLO ATTIVITA' 
RAGGIUNTO

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

(€)

IMPORTO 
CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 
(€)

IMPORTO 
CONSUNTIVO 

2007 (€)

STIMA 
IMPORTO 

CONSUNTIVO 
2008 (€)

ANNO  2009 ANNO  2010 ANNO  2011
RESIDUO 

ANNI 
SUCCESSIVI

ATTIVITA' OBIETTIVO 2009

ROVERE' V.SE 22 VR/2
B.2-C-34 +
B.2-C-35 +
B.1-C-100

Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e 
nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco

SF 300.000 40.000 260.000 PP+PD+PE

ROVERE' V.SE
VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2:
- Realizzazione reti acquedottistiche nelle contrade 
Porcara, Porcarola e Castagna: 1° stralcio

SAN GIOVANNI ILARIONE 23 VR/3 C.2-B-18 Interventi urgenti potabilizzazione acquedotto Lavori 150.000 100.000 50.000 Conclusione Lavori

SAN MAURO DI SALINE A.2-A-02 Stralcio
VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2:
- Acquedotto Fornasa

SANT'ANNA D'ALFAEDO 24 VR/2 C.3-A-06
Rifacimento e potenziamento della condotta per 
l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna

SF 975.000 140.000 835.000
PP+PD+PE+Gara+Inizio 
Lavori

SANT'ANNA D'ALFAEDO 25 VR/2 B.2-C-40 Stralcio
Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a 
servizio della frazione di Vaggimal

PP 400.000 305.500 94.500 PD+PE+Gara+Inizio Lavori

SANT'ANNA D'ALFAEDO
VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2:
- Acquedotto loc. Campostrin

SANT'ANNA D'ALFAEDO 26 VR/2
B.2-C-37 +
B.1-A-85 +
B.1-A-84 Stralcio

Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna 
d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e 
Vaona)

PE 627.000 627.000 627.000 Gara+Conclusione Lavori

SELVA DI PROGNO

TREGNAGO

VELO VERONESE
VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2:
- Acquedotto Taioli e Pozze

VESTENANOVA 27 VR/3 A.1-B-24 Stralcio
Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura 
in località del capoluogo sprovviste di rete 

SF 200.000 55.000 145.000
PP+PD+PE+Lavori urgenti 
1° stralcio

BELFIORE 28 VR/3 A.1-C-18
Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della 
falda

PD 2.850.000 1.000.000 38.760 81.240 500.000 2.230.000 PE+Gara+Inizio Lavori

BELFIORE 29 VR/3 B.2-B-13 Stralcio Interventi migliorativi sul depuratore di Belfiore Lavori 115.000 65.000 50.000 65.000 Lavori

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
PP=Progetto Preliminare
PD=Progetto Definitivo
PE=Progetto Esecutivo



COMUNE

N° 
PROGRESSIVO 

INTERVENTO POT 
2009-2011

MACROARE
A DI PIANO 
D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO LIVELLO ATTIVITA' 
RAGGIUNTO

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

(€)

IMPORTO 
CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 
(€)

IMPORTO 
CONSUNTIVO 

2007 (€)

STIMA 
IMPORTO 

CONSUNTIVO 
2008 (€)

ANNO  2009 ANNO  2010 ANNO  2011
RESIDUO 

ANNI 
SUCCESSIVI

ATTIVITA' OBIETTIVO 2009

BUSSOLENGO 30 VR/2 D.2-A-14 * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo SF 104.841 104.841
PP+PD+PE+Gara+Conclusi
one Lavori

BUTTAPIETRA 31 VR/4 B.4-C-10a
* Ristrutturazione delle condotte principali della rete 
fognaria comunale di Buttapietra

PE 1.500.000 39.270 65.730 150.000 1.245.000 Gara+Inizio Lavori

BUTTAPIETRA 32 VR/4 B.1-C-80a 
* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - 
Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato 

PD 540.437 100.000 440.437 PE+Gara+Inizio Lavori

CALDIERO VR/3

CASTEL D'AZZANO VR/4

CAZZANO DI TRAMIGNA 33 VR/3 A.1-B-18
Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed 
allacciamento delle contrade Monti, Campiano e 
Caltrani

PP 400.000 20.000 380.000
PD+PE+Gara+Conlcusione 
Lavori

COLOGNOLA AI COLLI VR/3

ILLASI VR/3

LAVAGNO VR/2

LE VALLI (MONTECCHIA DI 
CROSARA )

34 VR/3 B.1-B-75 Stralcio
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° 
lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di 
Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) (LE VALLI)

PE 500.000 200.000 300.000 Gara+Inizio Lavori

LE VALLI (MONTEFORTE D'ALPONE) 35 VR/3 B.1-B-75 Stralcio
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° 
lotto F - Vasca di laminazione Monteforte 
d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) (LE VALLI)

PE 500.000 200.000 300.000 Gara+Inizio Lavori

LE VALLI (RONCA') 36 VR/3 B.1-B-78
* Progetto per completamento fognatura consortile 4° 
lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e 
vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri) (LE VALLI)

PE 803.700 303.700 500.000 Gara+Inizio Lavori

LE VALLI (RONCA') 37 VR/3 B.1-B-77

* Progetto per completamento fognatura consortile 4° 
lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione 
Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri) (LE 
VALLI)

PE 838.700 338.700 500.000 Gara+Inizio Lavori

LE VALLI (SAN BONIFACIO ) 38 VR/3 D.2-C-35a
* Opere di affinamento e disinfezione scarico al 
depuratore di S. Bonifacio (LE VALLI)

PE 1.500.000 400.000 1.100.000 Gara+Inizio Lavori

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
PP=Progetto Preliminare
PD=Progetto Definitivo
PE=Progetto Esecutivo



COMUNE

N° 
PROGRESSIVO 

INTERVENTO POT 
2009-2011

MACROARE
A DI PIANO 
D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO LIVELLO ATTIVITA' 
RAGGIUNTO
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MEZZANE DI SOTTO 39 VR/2
Connessione della rete di Castagnè con la rete di 
Postuman + nuovi apparati a garanzie delle acque delle 
sorgenti La Valle e Postuman

400.000 0

MONTECCHIA DI CROSARA 40 VR/3 B.1-C-73 Rifacimento Piazza Frutti PD 210.000 210.000
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

MOZZECANE 41 VR/4 B.2-C-28
* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi 
carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e 
zone limitrofe

PD 850.000 70.000 30.000 750.000 PE

MOZZECANE 42 VR/4 A.1-B-23 Stralcio
* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. 
Zeno di Mozzecane

PE 150.000 150.000 Gara+Conclusione Lavori

NOGAROLE ROCCA 43 VR/4 B.2-C-17 Stralcio
* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a 
Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti

PD 2.620.000 50.000 500.000 2.070.000 PE+Gara+Inizio Lavori

PESCANTINA 44 VR/2 MTZ.2
Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè 
e Settimo

Lavori 117.000 67.000 50.000 Conclusione Lavori

PESCANTINA 45 VR/2 B.1-A-62 * Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia PD 1.500.000 20.000 130.000 60.000 1.290.000 PE+Gara+Inizio Lavori

POVEGLIANO 46 VR/4 D.2-C-13 * Rifacimento fognatura Via Cavour PD 201.100 50.100 151.000
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

SAN BONIFACIO 47 VR/3 B.1-B-76
Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete 
di San Bonifacio

PP 2.820.000 1.824.313 800.000 2.020.000 PD+PE+Gara+Inizio Lavori

SAN BONIFACIO 48 VR/3 B.1-C-77b 
* Collettore fognario zona sud -Collettore fognario zona 
est, frazioni di Locara, Lobia e Prova 

SF 2.100.000 100.000 2.000.000 PP+PD+PE

SAN BONIFACIO 49 VR/3 B.1-C-77a * Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova SF 500.000 500.000
PP+PD+PE+Gara+Conclusi
one Lavori

SAN BONIFACIO 50 VR/3 B.5-C-03 NC * Fognature in Corso Venezia - 2° stralcio PD 310.000 18.600 291.400
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

SAN BONIFACIO 51 VR/3 B.5-C-04 * Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta PD 250.000 15.000 235.000
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

SAN GIOVANNI LUPATOTO 52 VR/2 A.1-A-11
Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in 
alcune strade del capoluogo attualmente non servite

PP
+

Inizio lavori 1° 
Stralcio

1.095.000 150.000 500.000 445.000 PD+PE+Gara+Inizio Lavori

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
PP=Progetto Preliminare
PD=Progetto Definitivo
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SAN GIOVANNI LUPATOTO 53 VR/2
B.1-A-42 +
B.1-A-43

* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, 
Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza

Lavori 1.510.000 60.000 500.000 950.000 Lavori

SAN GIOVANNI LUPATOTO 54 VR/2 D.1-A-02
Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione 
da 24.000 a 50.000 AE

PP 4.950.000 100.000 350.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 PD+PE+Gara+Inizio Lavori

SAN MARTINO BUON ALBERGO 55 VR/2 B.1-A-65 Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta PP 770.000 77.000 693.000 PD+PE

SAN MARTINO BUON ALBERGO 56 VR/2 A.1-A-20 Realizzazione acquedotto in località Pignatte PD 150.000 20.000 130.000
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

SAN PIETRO IN CARIANO 57 VR/2 B.1-A-82
Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale 
2° stralcio - 2° lotto

PD 416.424 154.937,06 416.424
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

SAN PIETRO IN CARIANO 58 VR/2 B.5-C-06 Stralcio
Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: 
nuovo sfioratore in località Paladon

PD 250.000 250.000
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

SOAVE 59 VR/3 B.1-B-35
Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di 
Borgo Covregnino e Borgo San Lorenzo 

PP 550.000 50.000 250.000 250.000 PD+PE+Gara+Inizio Lavori

SOAVE 60 VR/3 B.1-B-82

* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e 
acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e 
vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete 
gas)

Lavori 909.728 117.064 792.664 Conclusione Lavori

SOAVE 
VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2:
- Nuovo pozzetto sollevamento fognatura Soave e S.S. 
11 (LE VALLI)

SOMMACAMPAGNA 61 VR/2 B.4-C-10c 
* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per 
lo scarico al suolo)

PE 500.000 15.000 85.000 400.000 Gara+Conclusione Lavori

SOMMACAMPAGNA 62 VR/2 B.1-C-106 * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona PE 620.800 3.000 98.040 519.760 Gara+Conclusione Lavori

SOMMACAMPAGNA 63 VR/2 A.1-A-18
Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto 
Sommacampagna e serbatoio Custoza

PE 372.000 372.000 Gara+Conclusione Lavori

SONA 64 VR/2 B.1-C-69b
Opere per adeguamento rete fognaria comunale 2° 
stralcio

PP 1.330.000 200.000 1.000.000 130.000
Avvio procedure 
esproprio+Aggiornamento 
PD e PE+Gara+Inizio Lavori

VERONA 65 VR/2 B.1-A-06a
* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori 
in Verona e Comuni limitrofi

PP
+

Conclusione Lavori 
1° Stralcio

1.100.000 97.004 172.030 830.966
PD+PE+Gara+Conclusione 
Lavori

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
PP=Progetto Preliminare
PD=Progetto Definitivo
PE=Progetto Esecutivo
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VERONA 66 VR/2 D.2-A-13
Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema 
fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio

PP 1.900.000 16.014 113.986 100.000 800.000 870.000 PD+PE

VERONA 67 VR/2 B.2-A-20
Studio per potenziamento depuratore Città di Verona e 
studio per conversione impianto Phostrip

SIA+VIA 200.000 100.000 100.000

VERONA
VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2:
- Impianto di sollevamento "Filippini" per lo sfioro del 5M

VERONA 68 VR/2 B.4-C-15
Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase 
(intervento urgente per adeguamento sfioratore)

SF Generale 200.000 200.000
Conclusione interventi 
urgenti

VILLAFRANCA DI VERONA 69 VR/2 D.2-C-33
* Riqualificazione via Quadrato  - per fognatura - 
(considerare solo quota per lav. di fognatura)

Lavori 579.916 50.000 529.916 Conclusione Lavori

VILLAFRANCA DI VERONA 70 VR/2 B.1-C-115 * Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto PE 700.000 70.000 630.000 Conclusione Lavori

VILLAFRANCA DI VERONA 
VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2:
- Realizzazione tratti vari di fognatura di alcune vie del 
capoluogo e delle frazioni

ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, 
BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA 
V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, 
ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA

71 VR/6

A.1-B-06 +
A.1-B-05 +
A.1-B-04 +
A.1-B-27 +
A.1-C-48 +
A.1-B-08

Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, 
Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., 
Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, 
Zimella - 1° Stralcio

Lavori 1.558.000 1.145.000 63.106 299.997 1.194.897 Conclusione Lavori

ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, 
BOSCHI S.A., COLOGNA V., 
LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, 
ROVEREDO, TERRAZZO, 
VERONELLA, ZIMELLA

72 VR/6

A.1-B-06 +
A.1-B-05 +
A.1-B-27 +
A.1-C-48 +
A.1-B-08 +
A.1-B-03

Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, 
Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, 
Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° 
Stralcio

Lavori 1.200.000 22.725 277.275 580.000 320.000 Lavori

ALBAREDO D'ADIGE 73 VR/6
A.1-B-06 +
B.1-B-08

Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste 
all'interno del capoluogo

SF 346.500 10.000 10.000 326.500 PP+PD+PE

ARCOLE Vedi intervento n° 71 - 72 - 74

ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, 
BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO

74 VR/6 B.1-B-16 Stralcio
Completamento seconda fase schema fognario 
consortile (4° lotto)

Lavori 700.000 700.000 19.332 100.668 580.000 Conclusione Lavori

BEVILACQUA Vedi intervento n° 71 - 74

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
PP=Progetto Preliminare
PD=Progetto Definitivo
PE=Progetto Esecutivo
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BONAVIGO Vedi intervento n° 71 - 72 - 74

BOSCHI SANT'ANNA Vedi intervento n° 71 - 72 - 74

BOVOLONE 75 VR/5 MTZ.2 Interventi urgenti per adeguamento depuratore Lavori 520.000 320.000 200.000 Conclusione Lavori

BOVOLONE 76 VR/5 D.2-C-27
Estensione rete acquedotto a zone non servite e 
collegamento con la rete di Oppeano e sistemazione 
impianto sollevamento fognatura di Via Crosare

SF 350.000 15.435 334.565 PP+PD+PE

BOVOLONE 77 VR/5 B.1-C-87 
* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune 
di Bovolone

PP 1.110.000 50.000 100.000 960.000 PD+PE

CASALEONE 78 VR/5
B.1-C-49a +
B.1-C-88a 

* Estensione della rete fognaria PP 975.000 70.000 50.000 855.000 PD+PE

CEREA 79 VR/5 B.1-C-112
Adeguamento collettore fognatura consortile della linea 
di Cerea

PD 600.000 60.000 540.000 Aggiornamento PD+PE

COLOGNA VENETA 80 VR/6 B.1-B-15 b
* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, 
Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna

Lavori 400.000 13.762 186.238 200.000 Conclusione Lavori

COLOGNA VENETA 81 VR/6 B.1-B-15
Completamento delle reti di fognatura nelle frazioni di 
S.Andrea, Spessa e S.Sebastiano di Cologna Veneta e 
relativi impianti di trattamento

PP 2.000.000 60.000 PD+PE

COLOGNA VENETA 82 VR/6 B.1-C-51 Stralcio
Collettamenti fognari al depuratore per il 
disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone

PP 1.170.000 30.000

COLOGNA VENETA 83 VR/6 B.2-B-01 Stralcio
Potenziamento ed adeguamento del depuratore di 
Cologna Veneta per il trattamento dei carichi industriali 
dell'area Fratta Gorzone

SF 3.057.000 80.000 600.000 600.000 1.777.000 PP+PD

ERBE' 84 VR/4 MTZ.2 Interventi urgenti per adeguamento depuratore Lavori 91.000 21.000 70.000 Conclusione Lavori

GAZZO VERONESE 85 VR/4 B.1-C-23 * Completamento rete fognaria comunale Via Boschi PE 320.000 215.000 105.000
Aggiornamento 
PE+Gara+Inizio Lavori

GAZZO VERONESE 86 VR/4 B.1-C-22 * Completamento rete fognaria comunale Via Porto PE 325.000 200.000 125.000
Aggiornamento 
PE+Gara+Inizio Lavori

1.790.000600.000 600.00090.000

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
PP=Progetto Preliminare
PD=Progetto Definitivo
PE=Progetto Esecutivo
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GAZZO VERONESE 87 VR/4 B.1-C-26
* Completamento rete fognaria comunale Via Buche 
Levà di sotto

PE 408.000 208.000 200.000
Aggiornamento 
PE+Gara+Inizio Lavori

ISOLA DELLA SCALA 88 VR/4 MTZ.2 Interventi urgenti per adeguamento depuratore Lavori 130.000 30.000 100.000 Conclusione Lavori

ISOLA DELLA SCALA 89 VR/4 MTZ.2
Interventi per adeguamento ed ottimizzazione impianto 
di depurazione

PP 1.100.000 150.000 950.000 Aggiornamento PP+PD+PE

ISOLA RIZZA 90 VR/4 B.1-C-50a * Fognature capoluogo PD 130.000 130.000
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

LEGNAGO 91 VR/6 B.1-B-03a
* Interventi di adeguamento e completamento della rete 
fognaria in destra Adige - Porto e località Casette

PD 400.000 50.000 350.000
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

LEGNAGO 92 VR/6 B.1-B-03a
Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua 
potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel 
comune di Legnago

PP 4.450.000 290.000 600.000 600.000 2.960.000 PD+PE

MINERBE 93 VR/6 B.1-B-06 b * Fognatura nera area Ovest 2° lotto P E 725.000 15.000 38.500 671.500 Gara+Conclusione Lavori

MINERBE 94 VR/6 B.1-B-06 Stralcio
Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, 
Crosarona e Trieste

Lavori 400.000 400.000 8.874 191.126 200.000 Conclusione Lavori

NOGARA 95 VR/4 MTZ.2 Interventi urgenti per adeguamento depuratore Lavori 65.000 30.000 35.000 Conclusione Lavori

NOGARA + GAZZO 96 VR/4 A.1-C-20 Stralcio
Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei 
comuni di Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CISI)

1.150.000 575.000 120.000 1.030.000 Conclusione Lavori

NOGARA + GAZZO 97 VR/4 A.1-C-20 Stralcio
Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei 
comuni di Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CISI)

850.000 425.000 30.000 820.000

OPPEANO 98 VR/5 A.1-C-42
Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone 
attualmente sprovviste

SF Generale
+

1° Stralcio Lavori 
urgenti

1.920.000 350.000 40.000 600.000 930.000 PP Generale+PD Generale

OPPEANO 99 VR/5 D.1-C-03 Stralcio
Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di 
Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione 
nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano)

PP 3.000.000 10.500 24.500 50.000 600.000 2.315.000 PD

OPPEANO 100 VR/5 B.4-C-13 a

* Adeguamento e ottimizzazione della stazione di 
sollevamento fognario di Via Feniletto e degli sfioratori 
fognari di Via Parini, Corta Rossa e Calzedonia - Cà 
degli Oppi e Vallese

Lavori 350.000 150.000 200.000 Conclusione Lavori

PE

LEGENDA
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PALU' 
VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2:
- Realizzazione della rete fognaria per acque nere in via 
Casotti e via Rizza nel comune di Palù

PRESSANA Vedi intervento n° 71 - 72

ROVERCHIARA 
S. PIETRO DI MORUBIO

VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2:
- Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San 
Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle 
reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 1° stra lcio
- Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San 
Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle 
reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 2° stra lcio

ROVEREDO DI GUA' Vedi intervento n° 71 - 72

SAN PIETRO DI MORUBIO 101 VR/5 A.1-C-46 Stralcio
Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella 
frazione di Bonavicina

SF 30.000 30.000 Conclusione Lavori

SANGUINETTO 102 VR/5 B.4-C-14a 

* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria 
del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore 
consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione 
rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel 
Comune di Sanguinetto al servizio del collettore 
fognario consortile dei comuni EX Cogefo.

Lavori 1.800.000 930.000 30.000 201.500 1.568.500 Conclusione Lavori

SORGA' 103 VR/4 B.2-C-20
* Realizzazione del sistema depurativo del capoluogo e 
delle frazioni di Sorgà

Prog. Generale 1°-
2°-3° Stralcio

+
PP 1° Stralcio

3.926.680 30.000 270.000 800.000 800.000 2.026.680

PP 2° Stralcio+PP 3° 
Stralcio+PD 
Complessivo+PE 
Complessivo

TERRAZZO Vedi intervento n° 71 - 74

TREVENZUOLO 104 VR/4
B.1-C-121 
Stralcio

Interventi per l'adeguamento del depuratore in località 
Fagnano

SF 300.000 300.000

VERONELLA Vedi intervento n° 71 - 72

VIGASIO 105 VR/4 B.2-C-07a
* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del 
capoluogo

SF
+

Lavori urgenti
515.000 100.000 415.000

VIGASIO 106 VR/4 B.1-C-86 * Rifacimento linea fognaria Via Villafranca PD/PE 150.000 150.000 Gara+Conclusione Lavori

VILLA BARTOLOMEA 107 VR/6 B.1-C-94a * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio PD 385.000 53.100 331.900
PE+Gara+Conclusione 
Lavori

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
PP=Progetto Preliminare
PD=Progetto Definitivo
PE=Progetto Esecutivo
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VILLA BARTOLOMEA 108 VR/6 A.1-C-17 Stralcio
Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea 
(capoluogo)

PD 1.500.000 800.000 100.000 700.000 700.000 PE+Gara+Inizio Lavori

ZEVIO 109 VR/5 B.2-A-17 Stralcio
Interventi per l'adeguamento del depuratore in località 
Tre Corone

Lavori 300.000 100.000 200.000 Conclusione Lavori

ZEVIO 110 VR/5 B.1-A-05
Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° 
stralcio

in appalto 483.000 483.000 Conclusione Lavori

ZEVIO 111 VR/5 B.1-A-05
Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° 
stralcio

in appalto 263.000 263.000 Conclusione Lavori

ZIMELLA Vedi intervento n° 71 - 72

** 108.574.825 10.613.655 596.613 5.872.227 29.194.103 39.942.753 12.583.260 19.985.870

* = INTERVENTI SOGGETTI AL SOSTEGNO "PIANI STRALCIO "

** LE SOMME INCLUDONO ANCHE L'INTERVENTO SOSPESO NE L TRIENNIO 2009-2011 (PROGRESSIVO N. 39)

TOTALE INTERVENTI SPECIFICI

LEGENDA

LEGENDA
SF=Studio Fattibilita
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PE=Progetto Esecutivo



PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 2: INTERVENTI CHE NON RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (INDICATI I N QUANTO OGGETTO DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA' COME P ROGETTAZIONE, COORDINAMENTO…)

COMUNE
N° PROGRESSIVO 

INTERVENTO
MACROAREA DI 
PIANO D'AMBITO

CODICE AATO TITOLO INTERVENTO
LIVELLO 
ATTIVITA' 

RAGGIUNTO

IMPORTO 
COMPLESSIVO (€)

BADIA CALAVENA 1 VR/3 A.1-B-22
Realizzazione di condotte acquedottistiche assenti presso le contrade Gonzo, Gambari, Cuneghi, Saladi, 
Burgagnani, Pernigo, Prè

LAVORI IN CORSO 725.000

FUMANE 2 VR/2 B.5-A-09 * Separazione rete fognaria di Breonio LAVORI IN CORSO 612.494

FUMANE 3 VR/2 D.1-A-04 
* Realizzazione del collettore per il trasferimento delle acque reflue delle frazioni Breonio e Gorgusello al 
depuratore di Molina 

LAVORI IN CORSO 552.210

FUMANE 4 VR/2 B.2-A-40 * Potenziamento impianto di depurazione di Molina LAVORI IN CORSO 412.933

FUMANE 5 VR/2 B.1-A-74 * Realizzazione rete fognaria nella località Casterna LAVORI IN CORSO 281.905

GREZZANA 6 VR/2 B.1-A-25a 
* Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione Azzago e zone limitrofe: 1° 
Stralcio

PE 300.000

GREZZANA 7 VR/2 D.2-A-08 Stralcio Adeguamento degli sfioratori a servizio del collettore fognario acque miste Valpantena nel comune di Grezzana PE 150.000

NEGRAR 8 VR/2 B.1-A-19 Stralcio * Costruzione collettore Torbe-Prun e della rete fognaria nella fraz. di Prun - 2° e 3° Stralcio LAVORI IN CORSO 515.000

NEGRAR 9 VR/2 A.1-A-21 Estensione rete idrica S. Peretto 1° S tralcio PP 185.000

ROVERE' V.SE 10 VR/2 A.1-C-51 Stralcio Realizzazione reti acquedottistiche nelle contrade Porcara, Porcarola e Castagna: 1° stralcio PE 48.700

SAN MAURO DI SALINE 11 VR/2 A.2-A-02 Stralcio Acquedotto Fornasa PE 62.000

SANT'ANNA D'ALFAEDO 12 VR/2 A.1-A-26 Stralcio Acquedotto loc. Campostrin LAVORI IN CORSO 60.000

VELO VERONESE 13 VR/2 A.1-C-49 Stralcio Acquedotto Taioli e Pozze LAVORI IN CORSO 79.100

SOAVE 14 VR/3 B.4-C-11 Stralcio Nuovo pozzetto sollevamento fognatura Soave e S.S. 11 (LE VALLI) PP 200.000

VERONA 15 VR/2 C.5-A-05 Stralcio Impianto di sollevamento "Filippini" per lo sfioro del 5M 95.000

VILLAFRANCA DI VERONA 16 VR/2 B.4-C-10a * Realizzazione tratti vari di fognatura di alcune vie del capoluogo e delle frazioni LAVORI IN CORSO 670.000

PALU' 17 VR/5 B.1-C-39 Realizzazione della rete fognaria per acque nere in via Casotti e via Rizza nel comune di Palù LAVORI IN CORSO 435.000

ROVERCHIARA + SAN PIETRO DI MORUBIO 18 VR/5 B.1-C-31 stralcio
Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di 
collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 1° stralcio

LAVORI IN CORSO 1.032.914

ROVERCHIARA + SAN PIETRO DI MORUBIO 19 VR/5 B.1-C-31a 
Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di 
collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 2° stralcio

LAVORI IN CORSO 1.486.000

SOMMANO 7.903.255              

* = INTERVENTI SOGGETTI AL SOSTEGNO "PIANI STRALCIO "



PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 3: INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECON OMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI INDICATI IN MOD O GENERICO IN QUANTO RELATIVI A COMUNI NON PARTECIP ATI NELLA SOCIETA'

COMUNE
N° 
PROGRESSIVO 
INTERVENTO

MACROAREA DI 
PIANO D'AMBITO

CODICE 
AATO

TITOLO INTERVENTO
IMPORTO 
COMPLESSIVO (€)

2009 2010 2011

SELVA DI PROGNO VR/3 Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito                      208.620                   66.439                   66.439                   75.741 

TREGNAGO VR/3 Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito                   1.020.381                 324.962                 324.962                 370.457 

CALDIERO VR/3 Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito                   1.178.565                 375.339                 375.339                 427.887 

CASTEL D'AZZANO VR/4 Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito                   1.908.689                 607.863                 607.863                 692.963 

COLOGNOLA AI COLLI VR/3 Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito                   1.440.747                 458.837                 458.837                 523.074 

ILLASI VR/3 Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito                   1.017.880                 324.166                 324.166                 369.549 

MEZZANE DI SOTTO VR/2 Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito                      444.768                   40.000                 360.000                   44.768 

LAVAGNO VR/2 Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito                      391.178                 124.579                 124.579                 142.020 

SOMMANO 7.610.829                 2.322.185             2.642.185             2.646.459             

IMPORTO INTERVENTO
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRIENNALE (2009-2011) 
 

1) PREMESSA 
Il Consiglio di Amministrazione del 09 Dicembre 2008, ha approvato  una revisione del Piano Economico 

Finanziario Triennale 2009-2011 ( presentato con ns lettera del 30/09/2008 prot. Nr. 7892) e della 

conseguente simulazione di articolazione tariffaria ( presentata con ns lettera del 30/09/2008 prot nr. 7893 ) 

da sottoporre alla Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Veronese ( di seguito AATO ) per le opportune 

valutazioni sui termini e modalità di adozione della stessa. 

La revisione si è resa necessaria a seguito della previsione di risparmi gestionali che si presume si 

conseguiranno nel’’esercizio 2009 e seguenti nelle voci di spesa dell’energia elettrica e degli oneri finanziari. 

Il Piano Economico Finanziario triennale consiste in una proiezione dei costi e ricavi gestionali riscontrati 

nella effettiva gestione del 2008 che originano un Conto Economico Previsionale per il triennio 2009-2011. 

 

2) METODOLOGIA 
Rispetto al piano economico finanziario precedente (Settembre 2008) , il triennale 2009-2011 in oggetto 

recepisce una diminuzione dei costi dell’energia elettrica a seguito della conclusione nel mese di Novembre 

2008 di una procedura di gara ad evidenza pubblica ( gara europea ) che ha visto l’assegnazione a due 

fornitori della fornitura di Energia Elettrica per l’esercizio 2009 ad un prezzo inferiore a quello stimato a 

Settembre 2008. Più in particolare in sede della prima versione del PEF 2009-2011 si era stimato il costo 

medio del Kwh in € 0,16 mentre a seguito della gara si stima che il prezzo medio sarà pari ad € 0,145 per 

Kwh; il risparmio per il 2009 sarebbe pari ad € 1,5 milioni con un effetto poi “rolling” anche sui successivi 

anni considerato l’attuale prezzo del petrolio e l’indice ITEC. 

Per quanto concerne poi la gestione finanziaria l’attuale crisi del credito ha fatto sì che la BCE  sia 

intervenuta tagliando significativamente il tasso di riferimento; pertanto si è passati da un Euribor a 3 mesi 

che in Settembre si attestava intorno al 5,06% ad un attuale 3,37%; considerando però che il “credit crunch” 

ha fatto aumentare gli “spreads” si è prudenzialmente provveduto a rivedere il tasso medio di indebitamento 

del 2009 riducendolo di 0,75% portandolo dal 5,65% al 4,90%. L’effetto sul conto economico della riduzione 

degli oneri finanziari per il 2009 si stima in € 0,5 milioni circa, con un effetto poi “rolling” anche sui successivi 

anni considerato l’attuale tasso IRS.  

 

 
 

3) Il PIANO ECONOMICO TRIENNALE 
Il piano triennale così rivisto è riassunto nello schema della pagina seguente. 

Come si può vedere, con l’attuale articolazione tariffaria, le necessità economiche per il sostanziale pareggio 

economico , senza effetto ricorsivo, sono rispettivamente, nei tre anni: 
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2010         11.195.000  € 

2011        16.436.520  € 

2012       20.138.374  € 

 

Considerando però l’effetto ricorsivo, cioè un aumento di tariffa nell’anno “n” si riflette anche nell’anno 

“n+1” nell’ipotesi di ottenere ogni anno il totale riconoscimento in tariffa dello squilibrio economico i necessari 

allineamenti di fatturato sarebbero come segue 

  
2010         11.195.000  € 

2011          5.241.520  € 

2012         3.701.854  € 

 

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2009 - 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(migliaia di €)
Previsione a 
finire 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%)

RICAVI DI VENDITA 67.543 100,0% 77.609 100,0% 82.079 100,0% 85.746 100,0%
- ATTIVITA' REGOLATE (AFD) 63.541 94,1% 64.882 83,6% 64.117 78,1% 64.089 74,7%

- ATTIVITA' NON REGOLATE 4.003 5,9% 1.532 2,0% 1.526 1,9% 1.519 1,8%

- INCREMENTO TARIFFA 2009 0 0,0% 11.195 14,4% 11.195 13,6% 11.195 13,1%

- INCREMENTO TARIFFA 2010 0 0,0% 0 0,0% 5.242 6,4% 5.242 6,1%

- INCREMENTO TARIFFA 2011 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3.702 4,3%

COSTI DELLA PRODUZIONE 34.709 51,4% 39.173 50,5% 41.321 50,3% 43.655 50,9%
- MATERIALI 1.678 2,5% 2.111 2,7% 2.142 2,6% 2.174 2,5%

- IMPRESE 6.408 9,5% 6.879 8,9% 6.982 8,5% 7.087 8,3%

- ENERGIA 13.795 20,4% 14.616 18,8% 16.055 19,6% 17.636 20,6%

- SERVIZI 10.231 15,1% 12.137 15,6% 12.660 15,4% 13.224 15,4%

- ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.596 3,8% 3.431 4,4% 3.482 4,2% 3.534 4,1%

PERSONALE 13.161 19,5% 14.956 19,3% 15.181 18,5% 15.408 18,0%

M.O.L. (EBITDA) 19.674 29,1% 23.480 30,3% 25.577 31,2% 26.682 31,1%

MUTUI A COMUNI 6.126 9,1% 6.869 8,9% 6.869 8,4% 6.869 8,0%
CANONI A GESTORI 8.967 13,3% 9.305 12,0% 9.129 11,1% 8.087 9,4%
ALTRI (ammortamenti, accantonamenti) 2.420 3,6% 3.440 4,4% 4.863 5,9% 6.037 7,0%

M.O.N. (EBIT) 2.161 3,2% 3.867 5,0% 4.717 5,7% 5.690 6,6%

Saldo GESTIONE FINANZIARIA -205 -0,3% -2.029 -2,6% -2.845 -3,5% -3.743 -4,4%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.956 2,9% 1.838 2,4% 1.872 2,3% 1.947 2,3%

Imposte 1.510 2,2% 1.588 2,0% 1.647 2,0% 1.722 2,0%

RISULTATO NETTO 446 0,7% 250 0,3% 225 0,3% 225 0,3%

Metri Cubi PEF 2009 - 2011
Metri Cubi da Piano d'Ambito
Differenza metri cubi
Differenza metri cubi %
Metri Cubi PEF 2008 - 2010
kWh

€ / kWh

61.129.722

67.339.704

-5.642.395

-8,4%

64.925.602

71.365.770

-6.440.168

-9,0%

-6.440.168

-9,0%

96.297.524

0,1433

100.798.465

0,1450

100.798.465

0,1593

65.664.293 69.413.119

100.798.465

0,1750

64.925.602

71.365.770

69.413.119 69.413.119

64.925.602

71.365.770

-6.440.168

-9,0%
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Per un dettaglio più analitico delle voci diverse da quelle della Energia Elettrica e degli oneri finanziari si 

rinvia alla precedente versione nr. 1 del 30 Settembre 2008. 

Con l’occasione si è presentata anche la nuova versione della Previsione a Finire 2008 approvata dal 

Consiglio di Amministrazione del 24 Novembre 2008 

Nella tabella seguente si presenta il confronto dell’esercizio 2009 e della previsione a finire 2008 tra la 

attuale versione e quella di Settembre 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel rimanere a Vostra disposizione per ogni necessità si porgono i nostri più cordiali saluti 

 

         Il Direttore Generale 
           Francesco Berton 

(migliaia di €)

Precedente 
Previsione a 
finire 2008      
(sett-08)

(%)

Nuova     
Previsione a 
finire 2008      

(nov-08)

(%)
Precedente 
PEF 2009       
(sett-08)

(%)
Nuovo         

PEF 2009 (%)

RICAVI DI VENDITA 68.866 100,0% 67.543 100,0% 80.134 100,0% 77.609 100,0%
- ATTIVITA' REGOLATE (AFD) 64.071 93,0% 63.541 94,1% 78.162 97,5% 76.077 98,0%

- ATTIVITA' NON REGOLATE 4.795 7,0% 4.003 5,9% 1.972 2,5% 1.532 2,0%

COSTI DELLA PRODUZIONE 36.441 52,9% 34.709 51,4% 41.125 51,3% 39.173 50,5%
- MATERIALI 1.663 2,4% 1.678 2,5% 2.241 2,8% 2.111 2,7%

- IMPRESE 6.456 9,4% 6.408 9,5% 6.879 8,6% 6.879 8,9%

- ENERGIA 13.851 20,1% 13.795 20,4% 16.128 20,1% 14.616 18,8%

- SERVIZI 11.465 16,6% 10.231 15,1% 12.447 15,5% 12.137 15,6%

- ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.006 4,4% 2.596 3,8% 3.431 4,3% 3.431 4,4%

PERSONALE 13.348 19,4% 13.161 19,5% 14.956 18,7% 14.956 19,3%

M.O.L. (EBITDA) 19.077 27,7% 19.674 29,1% 24.053 30,0% 23.480 30,3%

MUTUI A COMUNI 6.387 9,3% 6.126 9,1% 6.869 8,6% 6.869 8,9%
CANONI A GESTORI 8.973 13,0% 8.967 13,3% 9.305 11,6% 9.305 12,0%
ALTRI (ammortamenti, accantonamenti) 2.164 3,1% 2.420 3,6% 3.466 4,3% 3.440 4,4%

M.O.N. (EBIT) 1.553 2,3% 2.161 3,2% 4.413 5,5% 3.867 5,0%

Saldo GESTIONE FINANZIARIA -417 -0,6% -205 -0,3% -2.543 -3,2% -2.029 -2,6%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.136 1,6% 1.956 2,9% 1.871 2,3% 1.838 2,4%

Imposte 1.265 1,8% 1.510 2,2% 1.620 2,0% 1.588 2,0%

RISULTATO NETTO -129 -0,2% 446 0,7% 251 0,3% 250 0,3%

Metri Cubi PEF 2009 - 2011
Metri Cubi da Piano d'Ambito
Differenza metri cubi
Differenza metri cubi %
Metri Cubi PEF 2008 - 2010
kWh

€ / kWh

65.664.293 69.413.119

95.493.166

0,1450

100.798.465

0,1600

65.664.293

96.297.524

0,1433

61.697.308

67.339.704

-5.642.395

-8,4%

64.925.60264.925.602

71.365.770

-6.440.168

-9,0%

61.129.722

71.365.770

-1.952.651

-2,7%

100.798.465

0,1450

71.365.770

-6.440.168

-9,0%

69.413.119
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scaglioni mc/anno € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc

agevolata 0 - 100 0,12919 0,20389 0,17027 0,15906 0,21091 0,23290 0,22710 0,21433 0,18374 0,18256 0,16438 0,18807 0,20515 0,19103 0,20913
base 101 - 150 0,25639 0,40578 0,33853 0,31612 0,41982 0,46380 0,45220 0,42666 0,36548 0,36312 0,32676 0,37414 0,40829 0,38006 0,41626
1° eccedenza 151 - 200 0,38358 0,60767 0,50680 0,47318 0,62873 0,69470 0,67730 0,63899 0,54722 0,54368 0,48914 0,56021 0,61144 0,56909 0,62339
2° eccedenza > 200 0,61253 0,66824 0,55727 0,52030 0,69140 0,76397 0,74483 0,70269 0,60174 0,59785 0,53785 0,61603 0,67238 0,62580 0,68553

base 0 - 150 0,25639 0,40578 0,33853 0,31612 0,41982 0,46380 0,45220 0,42666 0,36548 0,36312 0,32676 0,37414 0,40829 0,38006 0,41626
1° eccedenza 151 - 200 0,38358 0,60767 0,50680 0,47318 0,62873 0,69470 0,67730 0,63899 0,54722 0,54368 0,48914 0,56021 0,61144 0,56909 0,62339
2° eccedenza > 200 0,61253 0,66824 0,55727 0,52030 0,69140 0,76397 0,74483 0,70269 0,60174 0,59785 0,53785 0,61603 0,67238 0,62580 0,68553

base sc. unico 0,25639 0,40578 0,33853 0,31612 0,41982 0,46380 0,45220 0,42666 0,36548 0,36312 0,32676 0,37414 0,40829 0,38006 0,41626

base 0 - 150 0,25639 0,40578 0,33853 0,31612 0,41982 0,46380 0,45220 0,42666 0,36548 0,36312 0,32676 0,37414 0,40829 0,38006 0,41626
1° eccedenza 151 - 200 0,38358 0,60767 0,50680 0,47318 0,62873 0,69470 0,67730 0,63899 0,54722 0,54368 0,48914 0,56021 0,61144 0,56909 0,62339
2° eccedenza > 200 0,73070 0,66824 0,55727 0,52030 0,69140 0,76397 0,74483 0,70269 0,60174 0,59785 0,53785 0,61603 0,67238 0,62580 0,68553

con fondo agricolo sc. unico 0,12919 0,20389 0,17027 0,15906 0,21091 0,23290 0,22710 0,21433 0,18374 0,18256 0,16438 0,18807 0,20515 0,19103 0,20913
senza fondo agricolo sc. unico 0,25639 0,40578 0,33853 0,31612 0,41982 0,46380 0,45220 0,42666 0,36548 0,36312 0,32676 0,37414 0,40829 0,38006 0,41626

€ / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc
0,25247 0,26847 0,23211 0,23271 0,28457 0,24167 0,22660 0,23211 0,23643 0,23643 0,23015 0,28845 0,28682 0,22647 0,23074 0,22113 0,22113
0,37606 0,36848 0,36874 0,36879 0,38603 0,36873 0,36816 0,36873 0,37430 0,37428 0,35777 0,39134 0,38912 0,35043 0,36471 0,36322 0,36366

LESSNIA: Comprende i Comuni di Boscochiesanuva, Cerro, Sant?Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Roverè, San Mauro di Saline, Velo Veronese.
EX CAMVO: Comprende i Comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, S. Pietro di Morubio.
EX CISIAG: Comprende I Comuni di Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Cologna, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Veroneslla, Zimella. 

AREA GESTIONALE VERONESE - ACQUE VERONESI SCARL
Tariffe in vigore dal 01.01.2009

QUOTA FISSA
domestici residente - per famiglia -
domestici non residente - per famiglia -
usi industriali, commerciali e servizi - per utenza -
usi comunali
usi allevamento - per utenza -

QUOTA VARIABILE
DOMESTICI RESIDENTE

DOMESTICI NON RESIDENTE

COMUNALI

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI

USO ALLEVAMENTO

FOGNATURA E DEPURAZIONE
Fognatura
Depurazione



ALLEGATO 2
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scaglioni mc/anno € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc

agevolata 0 - 100 0,18037 0,18746 0,12805 0,15445 0,11762 0,16793 0,15552 0,25630 0,14544 0,16094 0,10802 0,16196 0,24140 0,17610 0,18695 0,21645 0,20920 0,20244 0,32865 0,14506
base 101 - 150 0,35874 0,37291 0,25410 0,30690 0,23324 0,33386 0,30904 0,51060 0,28888 0,31988 0,21404 0,32192 0,48080 0,35020 0,37190 0,43090 0,41640 0,40288 0,65530 0,28812
1° eccedenza 151 - 200 0,53711 0,55837 0,38015 0,45935 0,34886 0,49979 0,46256 0,76490 0,43232 0,47882 0,32006 0,48188 0,72020 0,52430 0,55685 0,64535 0,62360 0,60332 0,98195 0,43118
2° eccedenza > 200 0,59062 0,61400 0,41797 0,50509 0,38355 0,54957 0,50862 0,84119 0,47535 0,52650 0,35187 0,52987 0,79202 0,57653 0,61234 0,70969 0,68576 0,66345 1,07995 0,47410

base 0 - 150 0,35874 0,37291 0,25410 0,30690 0,23324 0,33386 0,30904 0,51060 0,28888 0,31988 0,21404 0,32192 0,48080 0,35020 0,37190 0,43090 0,41640 0,40288 0,65530 0,28812
1° eccedenza 151 - 200 0,53711 0,55837 0,38015 0,45935 0,34886 0,49979 0,46256 0,76490 0,43232 0,47882 0,32006 0,48188 0,72020 0,52430 0,55685 0,64535 0,62360 0,60332 0,98195 0,43118
2° eccedenza > 200 0,59062 0,61400 0,41797 0,50509 0,38355 0,54957 0,50862 0,84119 0,47535 0,52650 0,35187 0,52987 0,79202 0,57653 0,61234 0,70969 0,68576 0,66345 1,07995 0,47410

base sc. unico 0,35874 0,37291 0,25410 0,30690 0,23324 0,33386 0,30904 0,51060 0,28888 0,31988 0,21404 0,32192 0,48080 0,35020 0,37190 0,43090 0,41640 0,40288 0,65530 0,28812

base 0 - 150 0,35874 0,37291 0,25410 0,30690 0,23324 0,33386 0,30904 0,51060 0,28888 0,31988 0,21404 0,32192 0,48080 0,35020 0,37190 0,43090 0,41640 0,40288 0,65530 0,28812
1° eccedenza 151 - 200 0,53711 0,55837 0,38015 0,45935 0,34886 0,49979 0,46256 0,76490 0,43232 0,47882 0,32006 0,48188 0,72020 0,52430 0,55685 0,64535 0,62360 0,60332 0,98195 0,43118
2° eccedenza > 200 0,59062 0,61400 0,41797 0,50509 0,38355 0,54957 0,50862 0,84119 0,47535 0,52650 0,35187 0,52987 0,79202 0,57653 0,61234 0,70969 0,68576 0,66345 1,07995 0,47410

con fondo agricolo sc. unico 0,18037 0,18746 0,12805 0,15445 0,11762 0,16793 0,15552 0,25630 0,14544 0,16094 0,10802 0,16196 0,24140 0,17610 0,18695 0,21645 0,20920 0,20244 0,32865 0,14506
senza fondo agricolo sc. unico 0,35874 0,37291 0,25410 0,30690 0,23324 0,33386 0,30904 0,51060 0,28888 0,31988 0,21404 0,32192 0,48080 0,35020 0,37190 0,43090 0,41640 0,40288 0,65530 0,28812

€ / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc € / mc
0,23088 0,22875 0,21870 0,21324 0,21446 0,22003 0,21324 0,21129 0,22003 0,19169 0,26876 0,21075 0,22467 0,17839 0,17839 0,17841 0,17839 0,17839 0,19341 0,21539
0,37042 0,36839 0,36881 0,36680 0,37428 0,36870 0,36679 0,36109 0,37428 0,35603 0,36514 0,36221 0,37613 0,34629 0,34629 0,40256 0,34629 0,34629 0,34629 0,36685

EX CISI: Comprende i Comuni di Nogara, Gazzo veronese, Sorgà, Erbè, Trevenzuolo, Isola della Scala, Vigasio, Nogarole Rocca, Povegliano, Mozzecane, Villafranca e Zevio

QUOTA VARIABILE
DOMESTICI RESIDENTE

DOMESTICI NON RESIDENTE

Fognatura
Depurazione

COMUNALI

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI

USO ALLEVAMENTO

FOGNATURA E DEPURAZIONE




